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Załącznik nr 9 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
Wniosek swym zakresem obejmuje uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowanie Studium 
Wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od 
km 2+475 do km 16+656”. 
 
Zakres opracowania w podziale na rozdziały: 
 
ROZDZIAŁ I  

 

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla zadania pn.: 
„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656”  
 
Całość dokumentów przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawcę z zakresu środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinna być zgodna z Ustawą z dnia 3 października 
2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Ustawą OOŚ). 
Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 
- opracowanie materiałów dla potrzeb postepowania w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań 
W związku z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku o 
wydanie Decyzji Środowiskowej należy: 
 

a) przeprowadzić konsultacje społeczne – w taki sposób, by społeczność miała możliwość bezpośredniego 
zapoznania się ze stosownymi informacjami. Wykonawca powinien nawiązać kontakt z jednostkami 
samorządowymi w celu przeprowadzenia prawidłowo konsultacji społecznych zgodnie z Ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organizatorem konsultacji powinien być Wykonawca. 
Rola Wykonawcy jest przygotowania materiałów do konsultacji oraz opracowanie raportu z konsultacji wraz z 
wnioskami. Materiały te powinny przedstawiać analizę wniosków oraz ocenę ich oddziaływania na środowisko. 
Przygotowane materiały powinny zawierać mapy z przebiegiem wariantów, umożliwiające identyfikacje działek 
również w formie elektronicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia materiałów prezentacji w siedzibie Zamawiającego przed 
właściwymi konsultacjami w terminie umożliwiającym wniesienie zmian uwzględniających uwagi 
Zamawiającego.  
Konsultacje społeczne przeprowadzić, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, min. 2 razy w każdej z 
gmin. 
 
b) rozpoznać uwarunkowania środowiskowe w tym obszary szczególnej ochrony środowiskowej Natura 2000 
lub (oraz) obszary siedliskowe objęte wymogami dyrektyw UE, parków krajobrazowych, parków 
przyrodniczych dla całości zadania inwestycyjnego i uzyskać oświadczenia organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000. 
 

c) pozyskać decyzje środowiskową 

Należy złożyć odpowiedni wniosek, sporządzić materiały do decyzji uwzgledniające analizę wariantów i 
uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 
Wykonawca złoży – w imieniu Zamawiającego - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dołączając 3 egzemplarze materiałów. Jeden egzemplarz przekaże 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 
przedmiotowych decyzji poprzez udzielenie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w 
opracowaniach projektowych. 
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Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu komplet materiałów – załączniki do wniosku o decyzję środowiskową w 3 egzemplarzach. 
 

d) w oparciu o uzyskana decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – 
wariantu opracować projekt wstępny określający projektowany pas drogowy, powiazania z siecią dróg 
lokalnych, sposób włączenia do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 563, oraz uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego do proponowanych rozwiązań - 1 egzemplarz w wersji papierowej. 
 

Obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 563 

Według opisu w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Parametry projektowe dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 563. 

Według Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  
 

Harmonogram prac związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

Wykonawca powinien realizować przedmiot zamówienia w sposób zdyscyplinowany. 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac nad uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac. Harmonogram będzie wykonany 
z uwzględnieniem własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych 
z uwzględnieniem rezerwy dla możliwych przeszkód.  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć harmonogram prac projektowych do zatwierdzenia 
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. W harmonogramie należy określić poszczególne elementy 
opracowań projektowych w ujęciu miesięcznym wraz z terminami ich realizacji. 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 
− poszczególne elementy niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 
− kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy  
− terminy wykonania poszczególnych elementów 
Harmonogram będzie zawierać rezerwy czasowe. W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez 
Wykonawcę na polecenie Zamawiającego z zachowaniem terminów umownych. 
 

Kontrole opracowań projektowych 

 

- Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji postępów prac w tym do zgłaszania ewentualnych problemów 
niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na cztery miesiące w okresie realizacji 
umowy w siedzibie Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia maja prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
realizacji zadania.  
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, 
wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych rozwiązań technicznych, 
- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego treści wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz dołączonych do niego materiałów. 
 

Za wypełnienie Umowy, w części uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, uważa się uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656” 
 
Cel i zakres Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
Celem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656” jest ustalenie zakresu inwestycji, 
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przedstawienie zastosowanych rozwiązań technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych i robót 
budowlanych, ustalenie zakresu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej oraz kosztów realizacji planowanej 
inwestycji. Opracowanie posłuży do przygotowania ofert w zakresie oszacowania ceny za wykonanie prac 
projektowo – wykonawczych.  

Zakres Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmie rozbudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 
563 na odcinku od km 2+475 km (od granicy administracyjnej m. Rypin) do granicy województwa kujawsko-
pomorskiego, wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz konieczną przebudową infrastruktury istniejącej. 
Wykonawca PFU uwzględni wszelkie uwarunkowania społeczne, kulturowe, terenowe, ekonomiczne i 
techniczne oraz aspekty ochrony środowiska, bezpośrednio związane oraz mogące wpływać na zakres i 
rozwiązania dla przedmiotowej inwestycji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy PFU wykonania wszelkich 
badań i pomiarów pozwalających na wykonanie (w sposób nie budzący zastrzeżeń) przedmiotowego 
opracowania. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy PFU przeprowadzenia analizy co do społecznej 
akceptowalności proponowanych rozwiązań lokalizacyjnych (na przykład poprzez zorganizowania spotkania z 
miejscową społecznością, publikacje w lokalnych mediach). 
 
 

Wymagania ogólne Zamawiającego 
 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PFU przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu objętego 
przedmiotem zamówienia i jego okolicy oraz aby zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania 
oferty. 

2. W pierwszym tygodniu od podpisania umowy Wykonawca PFU otrzyma pisemne upoważnienie do 
występowania przed organami w imieniu Zamawiającego w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca PFU uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, opinie, zezwolenia, 
zatwierdzenia, uzgodnienia, warunki, materiały, opracowania, mapy i inne dokumenty niezbędne do 
wykonania PFU. 

4. Wykonawca PFU jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych 
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami 
w danym zakresie. 

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa dokumentacja była kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 

6. Podstawowe obowiązki opracowujących PFU w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 

7. PFU należy opracować zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (szczególnie z rozporządzeniami 
[2,5], [2,6] i polskimi normami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca w PFU przedstawi takie 
rozwiązania, aby zapewnić optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

8. Wykonawca PFU zobowiązany jest do posiadania wiedzy i stosowania wszystkich przepisów wydanych 
przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, regulaminów i wytycznych, które są w jakikolwiek 
sposób związane z opracowywanym PFU. Wykonawca PFU będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie stosownych regulacji podczas wykonywania PFU. 

9. Wykonawca PFU będzie odpowiadał za ochronę opracowania i materiałów wyjściowych otrzymanych 
w trakcie opracowywania PFU do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

10. Wykonawca PFU będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru przewidzianego 
umową, egzemplarz archiwalny opracowanego PFU wraz z wszelkimi uzgodnieniami i załącznikami. 

11. W razie konieczności Wykonawca PFU będzie stosował materiały do wykonania badań, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 

12. Wykonawca PFU ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań koniecznych do opracowania PFU. 

13. Wykonawca PFU wykona na swój koszt wszystkie konieczne do wykonania PFU: pomiary, opracowania 
geodezyjne, badania materiałowe i geotechniczne, ekspertyzy i oceny stanu, inwentaryzacje (w tym zieleni). 

14. Wykonawca opracowując PFU przyjmie założenie utrzymania ciągłości ruchu na przedmiotowym odcinku 
drogi wojewódzkiej nr 563 oraz na innych ciągach komunikacyjnych leżących na trasie planowanej 
inwestycji. W przypadku konieczności zastosowania alternatywnych tras (objazdów), rozpozna możliwość 
ich wyznaczenia na czas wykonania robót budowlanych związanych z planowaną inwestycją. W przypadku 
braku możliwości poprowadzenia ruchu alternatywnymi trasami (objazdami) zaproponuje rozwiązania 
budowy tymczasowych obiektów wraz z dojazdami do nich. Rozpoznanie możliwości wyznaczenia 
alternatywnych tras objazdu musi zostać poparte wstępnymi pozwoleniami zarządców dróg raz właścicieli 
działek w przypadku tymczasowych obiektów inżynierskich. 
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15. Wykonawca PFU będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe 
powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 

16. Cena ofertowa powinna uwzględnić wszelkie koszty jakie Wykonawca PFU planuje ponieść w związku 
z przygotowaniem PFU.  

17. Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm i 
zaleceń podanych w opracowaniu. 

18. Wykonawca PFU wskaże w opracowywanym PFU materiały do wykonania obiektów budowlanych 
i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z 
zasadami wiedzy technicznej. 

19. Wszelkie zapisy oraz załączniki niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią integralną całość i są ze 
sobą wzajemnie powiązane.  

20. Wykonawca PFU będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszystkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów, technologii lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych. 

21. Wszystkie straty, koszty postępowania i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę PFU pokryje Wykonawca PFU. 

22. Zamawiający wymaga, aby PFU był merytorycznie spójny i skoordynowany dla wszystkich występujących 
branż. 

23. Wykonawca PFU przedstawi zakres inwestycji na istniejących aktualnych podkładach mapowych (aktualna 
mapa do celów projektowych - mapa elektroniczna, wektorowa),, a w przypadku ich braku – wykona je. 

24. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PFU dla przedmiotowej inwestycji wykonał dokumentację 
geologiczno-inżynierską.  

25. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PFU wyczerpał w opracowaniu zapisy decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach – zgodnie z rozdziałem I przedmiotu zamówienia. 
 

 
Opis przedmiotu Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 
Przedmiotem Programu Funkcjonalno – Użytkowego jest rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 563 
Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Przedmiotowy Program Funkcjonalno – Użytkowy 
należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

Obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 563. 

Początek drogi wojewódzkiej nr 563 przewidzianej do rozbudowy zlokalizowany jest w na granicy 
administracyjnej m. Rypin w km 2+475. Następnie droga wojewódzka nr 563 przebiega w kierunku wschodnim. 
Koniec odcinka objętego opracowaniem, znajduje się na granicy województw kujawsko-pomorskiego i 
mazowieckiego. 

Na trasie planowanej inwestycji może wystąpić konieczność rozbiórki, rozbudowy, przebudowy bądź remontu 
istniejących obiektów budowlanych, inżynierskich, drogowych i infrastruktury towarzyszącej oraz budowy 
nowych. 
 
Opis stanu istniejącego. 
 
• Lokalizacja 

 
Droga wojewódzka nr 563 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656 przebiega przez 
jednostki samorządu terytorialnego jak niżej. 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Gmina Powiat 

1 Rypin rypiński 

2 Skrwilno rypiński 
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• Dane techniczne stanu istniejącego 
 

− droga jednojezdniowa; 
− klasa drogi: Z; 
− nośność 80 kN; 
− szerokość jezdni 6,0 ÷ 6,5 m; z lokalnymi poszerzeniami 
− stan nawierzchni i poboczy niezadowalający 

 
• Istniejące obiekty inżynierskie  
 
W ciągu przedmiotowej drogi znajduje 16 przepustów pod drogą. Nie wyklucza się istnienia, w zakresie objętym 
niniejszą inwestycją, innych obiektów inżynierskich. Dlatego też Wykonawca PFU zobowiązany jest do 
zinwentaryzowania wszystkich obiektów znajdujących się w zakresie inwestycji, we własnym zakresie. 
 
Wykaz obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563: 

 
• most: 
- w km 13+620. 
 
• przepusty: 
- w km 3+712, w km 4+383, w km 5+150, w km 5+650, w km 6+072, w km 6+940, w km 7+483, w km 7+795, 
w km 10+070, w km 11+595, w km 12+710, w km 12+958, w km 13+207,  w km 13+438, w km 14+631, w km 
14+982. 
 
 
Powyższe dane mają charakter informacyjny. Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez 
Wykonawcę PFU danych zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, poprzez ich 
przedrukowywanie i powielanie w opracowywanym Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca PFU 
zobowiązany jest do pozyskania wszelkich danych, niezbędnych do opracowania Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego, własnym kosztem i staraniem. 
 
 

Wymagana zawartość PFU 

 
Zamawiający wymaga aby zawartość Programu Funkcjonalno – Użytkowego była zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego i przedstawiała się następująco: 
 

I. Strona tytułowa Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

I.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
I.2. Adres, lokalizacja  
I.3. Nazwy i kody:  
a) grup robót 
b) klas robót 
c) kategorii robót 
I.4. Nazwa i dane Zamawiającego  
I.5. Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU 
I.6. Spis zawartości PFU 
 
II. Część opisowa Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

II.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

II.1.1.  Charakterystyczne parametry  

II.1.1.a Drogi - określenie klasy i podstawowych parametrów geometrycznych  
II.1.1.b Obiekty Inżynierskie - określenie klasy i podstawowych parametrów geometrycznych (obiektów 

mostowych, przepustów, tuneli i konstrukcji oporowych) 
II.1.1.c Zjazdy i przepusty pod zjazdami 
II.1.1.d Urządzenia ochrony środowiska 
II.1.1.e Ekrany akustyczne 
II.1.1.f Urządzenia podczyszczania wód opadowych 
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II.1.1.g Pasy zieleni izolacyjnej 
II.1.1.h Systemy bezpieczeństwa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe, oznakowanie 

poziome, sygnały drogowe 
II.1.1.i Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z drogą 
II.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

II.1.2.1. Dokumentacja techniczna 
II.1.2.2. Roboty budowlane 
II.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

II.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

II.2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

II.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników  

  ekonomicznych 

II.2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych na etapie realizacji 
II.2.2.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 
II.2.2.1.1. Stadium - projekt budowlany 
II.2.2.1.2. Stadium - promocja 
II.2.2.2.    Wymagania do opracowań szczegółowych: 
II.2.2.2.1. Projekt budowlany (PB) dla wszystkich branż 
II.2.2.2.2. Projekt wykonawczy (PW) dla wszystkich branż 
II.2.2.2.3. Dokumentacja geotechniczna, badanie konstrukcji nawierzchni i podbudowy 
II.2.2.2.4. Projekt stałej i czasowej na czas budowy organizacji ruchu  
II.2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

II.2.3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
II.2.3.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 
II.2.3.3. Roboty budowlane 
II.2.3.4. Odbiór robót 
II.2.3.5.  Rozliczanie zadania 
 
III. Część informacyjna Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

III.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

III.2.  Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  

III.3.  Przepisy prawne i normy związane z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia budowlanego 

III.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

III.4.1 Załączniki graficzne: 

III.4.1.a Plan sytuacyjny przedstawiający trasę na aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 pozyskanej 
przez Wykonawcę PFU 

III.4.1.b Profil podłużny trasy 1:100/1:1000 
 III.4.1.c  Przekroje charakterystyczne dróg i obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, 
   przepustów, tuneli i konstrukcji oporowych) 
III.4.1.d Orientacja poglądowa na mapie Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
III.4.2.  Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. 

III.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

III.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

III.4.5.  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,   

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

III.4.6. Pomiary i prognozy ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości oraz wskazania PSR 

 dla sugerowanych rozwiązań skrzyżowań 

III.4.7.  Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

III.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do lub usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami wodociągowymi, 

kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi i teletechnicznymi oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

III.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem  

III.4.10. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zaproponowanych przez Wykonawcę PFU na etapie 

koncepcji rozwiązań projektowych  
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III.4.11. Konsultacje społeczne 

 
Wymagania co  do zawartości Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla niniejszego zadania: 
  
I. Strona tytułowa Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

Zawartość przedstawiono w p. I 
 

II. Część opisowa Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

II.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. 
W punkcie tym w skrócie należy przestawić: 
1. wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej inwestycji, 
2. lokalizację, przebieg i zakres inwestycji, 
3. istniejące uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne,  
4. zakres planowanej dokumentacji projektowej, 
5. zastosowane rozwiązania techniczne, 
6. niezbędną wymaganą przepisami dokumentację formalno - prawną i projektową konieczną dla  uzyskania 

zgody na realizację inwestycji drogowej, 
7. koszty planowanej inwestycji. 
 
II.1.1.  Charakterystyczne parametry 

 

Parametry projektowe dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 563: 

Warunki do projektowania: 
 
• dostosowanie przekroju poprzecznego DW 563 do wymagań określonych dla drogi klasy Z: 
• prędkość projektowa na terenie zabudowanym – Vp – 60 km/h 
poza terenem zabudowanym – Vp-60 km/h 
- szerokość jezdni 6,00 m, 
- obustronne pobocza gruntowe - szerokość 1,5 m 
• standard techniczny II – zgodnie z protokółem ustaleń nr 46/2012 z posiedzenia Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w dn. 14.11.2012  
• frezowanie nawierzchni w zakresie niezbędnym, 
• profilowanie istniejącej nawierzchni, 
• wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, 
• wykonanie warstwy ścieralnej, 
• wykonanie warstwy wiążącej, 
• wykonanie podbudowy, 
• budowa i remont zatok autobusowych, 
• przebudowa parkingów istniejących, 
• budowa chodników, względnie ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych na całym odcinku drogi 
• remont chodników, 
• przebudowa i budowa zjazdów, 
• przebudowa i budowa przepustów pod zjazdami, 
• budowa ciągów pieszo – rowerowych - poza terenem zabudowanym, 
• budowa miejsca do ważenia i kontroli pojazdów, zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Bydgoszczy 
• budowa na ciągu pieszo – rowerowym kładki pieszo-rowerowej przez rz. Płośnica 
• odwodnienie korpusu drogowego (rowy, kanalizacja deszczowa – tylko w obszarach zabudowanych, jeśli 
chodnik znajduje się przy krawędzi jezdni należy przebudować istniejącą kanalizację deszczową). Wody 
opadowe zagospodarować w miarę możliwości w obrębie pasa drogowego; w przypadku braku takiej 
możliwości należy przewidzieć i wskazać odbiorniki wód opadowych, uzyskać warunki techniczne dla 
odprowadzania wód 
• rozwiązania geometrii skrzyżowań- poprawa geometrii /skrzyżowania z drogami wojewódzkimi i 
powiatowymi skanalizowane - obligatoryjnie, 
• dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do normatywów, 
• korekta łuków pionowych i poziomych w m. Okalewo 
• oznakowanie poziome i pionowe, 
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• prace branżowe związane z realizacją przebudowy drogi, 
• kanały technologiczne dla sieci światłowodowej, 
• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• wycinka drzew w korpusie drogowym. 
• w dokumentacji projektowej uwzględnić powiązania z istniejącą siecią drogową oraz drogami dojazdowymi do 
pól i posesji, przy czym należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów poprzez sprawdzenie ich legalności i 
zasadności, dokonać tego w uzgodnieniu z Zamawiającym i w zaopiniowaniu przez samorządy lokalne. 
 
Koncepcje rozwiązań projektowych, koncepcje rozwiązań organizacji ruchu, konstrukcje nawierzchni 

uzgodnić we wstępnej fazie projektu z Zamawiającym oraz kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w 

Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61. 

 

Wykonawca PFU zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań 
projektowych. 
 

Koncepcje przebudowy i remontu obiektów inżynierskich uzgodnić we wstępnej fazie projektu z 

Zamawiającym 

 

II.1.1.a  Drogi 
Zamawiający wymaga, aby droga odpowiadała warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.1996r. Nr 33, poz. 144) oraz innym przepisom 
szczegółowym. 
 
Wymagana przez Zamawiającego klasa drogi: Z. 
Wykonawca PFU przedstawi: 
− wymagania ogólne 
− geometrię elementów drogi 
− przebieg sytuacyjno – wysokościowy  
− zagospodarowanie terenu 
− wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 
− założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni 
− odwodnienie 
− elementy wyposażenia 
− oświetlenie 
− węzły i łącznice 
− zabezpieczenia akustyczne 
− skrzyżowania i zjazdy 
− przepusty drogowe i pod zjazdami 
− systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie i sygnały drogowe 
− punkty do kontroli i ważenia pojazdów (2) 

 
Ustalenie obciążenia drogi ruchem należy przyjąć zgodnie z kwalifikacją „ostatniego pomiaru ruchu” z prognozą 
dla 20 letniego okresu eksploatacji.  
 
II.1.1.b Drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie  
Zamawiający wymaga, aby drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie odpowiadały warunkom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.2000r. Nr 63, 
poz. 735) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998r. 
Nr 151, poz. 987) i Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.1996r. Nr 33, poz. 144). 
Wymagana przez Zamawiającego klasa obciążenia drogowych obiektów inżynierskich:   
„A” wg PN-85/S-10030 oraz pojazd specjalny klasy 150 wg rozporządzenia [2.7]. 
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Wykonawca PFU przedstawi: 
− wymagania ogólne 
− zagospodarowanie terenu 
− wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 
− metody wykonania 
− oceny stanu obiektów istniejących 
− parametry drogowych obiektów mostowych 
− parametry kolejowych obiektów mostowych 
− parametry przepustów 
− parametry ścian oporowych 
− wyposażenie  
− odwodnienie 
− oświetlenie 
− systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie i sygnały drogowe. 

 
II.1.1.c Zjazdy i przepusty pod zjazdami  
Wykonawca PFU przedstawi rozwiązania lokalizacji, konstrukcji zjazdów indywidualnych i publicznych oraz 
przepustów znajdujących się pod nimi i stanowiących element odwodnienia korpusu drogi. 
II.1.1.d Urządzenia ochrony środowiska 
II.1.1.e  Ekrany akustyczne 
II.1.1.f  Urządzenia podczyszczania wód opadowych 
II.1.1.g  Pasy zieleni izolacyjnej 
II.1.1.h Systemy bezpieczeństwa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe,  oznakowanie 
poziome, sygnały drogowe 
II.1.1.i Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana 
  z drogą 
Wykonawca PFU rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń 
kolidujących z projektowaną inwestycją w szczególności: 
 
− cieki wodne, 
− sieć wodociągowa, 
− sieć gazowa, 
− kable teletechniczne, 
− linie podziemne i napowietrzne teletechniczne, 
− linie podziemne i napowietrzne energetyczne, nN i wN, 
− oświetlenie uliczne oraz budowa następujących urządzeń infrastruktury technicznej: 
− kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające wody opadowe, 
− urządzenia melioracyjne, 
− kanalizacja sanitarna, 
− urządzenia sterowania ruchem i urządzenia informacji pogodowej i inne. 

 
II.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
II.1.2.1. Dokumentacja techniczna 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy PFU, aby uzyskał niezbędne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie i 
materiały, mające na celu kompleksowe przygotowanie projektu do dalszej realizacji. 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość późniejszego współfinansowania realizacji inwestycji (tj. 
wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dlatego 
też należy zaznaczyć w opracowywanym PFU, iż zachodzi konieczność, aby realizowany na podstawie 
opracowywanego PFU, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany 
do obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i prawa budowlanego oraz 
dyrektyw unijnych. 
Wykonawca PFU wyraźnie zaznaczy w przedmiotowym opracowaniu, że teren przeznaczony pod całą 

inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy uzyskać na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.).  
Projektując linie rozgraniczające teren inwestycji Wykonawca PFU wskazuje równocześnie linie podziału 

nieruchomości. Wykonawca PFU uwzględni m.in. rzeczywisty przebieg istniejących cieków wodnych w 
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świetle obowiązujących (szczegółowych) przepisów prawnych. Projekt linii rozgraniczających teren inwestycji 
winien uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. 
Wykonawca PFU winien opracować dokumentację w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości ruchu na 
drodze wojewódzkiej nr 563 oraz innych ciągach komunikacyjnych, znajdujących się na lub  
w bezpośredniej bliskości, planowanej trasy podczas prowadzenia robót budowlanych.  
W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych, Wykonawca PFU opracuje założenia do:  

a) projektu czasowej organizacji ruchu w przypadku: 
– wyłączenia z ruchu części obiektu na czas wykonywania robót, 
– całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu, przedkładając rozwiązanie objazdu alternatywną trasą 

przejazdu z wykorzystaniem dróg istniejących, bądź objazd poza pasem drogowym wraz z budową 

obiektów tymczasowych i dojazdami do nich 
b) projektu obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót, tj. projektu 

budowy obiektów tymczasowych wraz z dojazdami do nich. W razie prowadzenia ruchu po drogach 
należących do dróg innych kategorii, Wykonawca PFU zawrze porozumienia z zarządcami tych dróg. 

Wykonawca PFU w opracowywanej dokumentacji przedstawi rozwiązania zabezpieczające i utrzymujące 
dotychczasowe funkcjonowanie na czas prac budowlanych istniejącej infrastruktury zarówno napowietrznej jak i 
podziemnej. 
 
II.1.2.2.  Roboty budowlane 
Wykonawca PFU wyraźnie zaznaczy w opracowaniu, że: 
− organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 

Wykonawcy robót, 
− teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 

oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 
bezpośrednio przyległych do terenu budowy, 

− zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu, 

− wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń 
obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź 
sieci, przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi inwentaryzację stanu 
istniejącego, wraz z inwentaryzacją budynków, znajdujących się w odległości 30 m od krawędzi 
projektowanej jezdni, 

− Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który określi decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w razie potrzeby Wykonawca robót na swój koszt uzyska 
zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania 
kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca 
robót. 

 
II.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wykonawca PFU przedstawi ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe mając na uwadze, że wszystkie 
obiekty należy projektować i wykonywać w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe. 
Zaproponowane przez wykonawcę PFU rozwiązania projektowo – organizacyjne winny zapewnić ciągłość 
ruchu, dostęp do drogi publicznej, terenów przyległych i nieruchomości położonych wzdłuż planowanej drogi. 
Ponadto zaproponowane przez Wykonawcę PFU rozwiązania projektowo – organizacyjne winny zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowania, nośność i stateczność konstrukcji oraz ochronę środowiska. Proponowane 
właściwości funkcjonalno - użytkowe muszą zagwarantować właściwe i bezpieczne korzystanie z drogi oraz 
zapewnić ciągłość ruchu, dostęp do dróg publicznych, terenów przyległych  
i nieruchomości położonych w sąsiedztwie planowanej inwestycji. 
 
II.1.4  Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe  
Wykonawca PFU przedstawi szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe mając na uwadze poniższe 
wymagania: 
− droga kategorii „wojewódzka” 
− klasa techniczna „Z” 
− klasa obciążenia drogowych obiektów inżynierskich :  „A” wg PN-85/S-10030 oraz pojazd specjalny klasy 

150 wg rozporządzenia [2.7]. 
 

II.2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PFU: 
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− pozyskał wszystkie istotne informacje i warunki niezbędne do opracowania PFU, w tym wynikające 
z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów, urządzeń i sieci, 
archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia 

− pozyskał wszystkie istotne informacje od inwestorów przedsięwzięć związanych 
− sporządził wszelkie inwentaryzacje (w tym zieleni), oceny, ekspertyzy, pomiary i badania terenu 

i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 
komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze 

− pozyskał dokumenty własności (wypisy z rejestru gruntów) 
− przedstawił zakres przedmiotowej inwestycji na aktualnych podkładach mapowych (aktualna mapa do 

celów projektowych - mapa elektroniczna, wektorowa), a w przypadku ich braku - wykonał je 
− uzyskał warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci zewnętrznych 
− wykonał audyt BRD dla stanu istniejącego 
− wykonał audyt BRD dla stanu projektowego 
− wykonał dokumentację geologiczno - inżynierską 
− wykonał prognozę ruchu (min. metodami: wskaźników wzrostu ruchu, ekstrapolacji oraz wskaźników 

wzrostu PKB) 
− opracował założenia do projektu stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu  (rozpoznał 

możliwość wyznaczenia alternatywnych tras na czas robót budowlanych, w przypadku braku takiej 
możliwości przedstawi rozwiązania tymczasowych obiektów objazdowych) 

− przedstawił w przedmiotowym opracowaniu proponowane rozwiązania techniczne 
− przedstawił zakres niezbędnej wymaganej przepisami dokumentacji formalno - prawnej i projektowej 

koniecznej dla uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej 
− przedstawił w przedmiotowym opracowaniu koszty realizacji planowanej inwestycji 
− przedstawił zakres koniecznej do wykonania dokumentacji projektowej 
− wstępnie uzgodnił geometrię z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
− określił szacunkową wartość i powierzchnię zajęcia gruntów obcych pod inwestycję 
− odtworzył granicę pasa drogowego 
− wykonał Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla wykonawcy robót w 

ramach Zaprojektuj i Wybuduj 
 
Niezależnie Wykonawca PFU pozyska dla potrzeb opracowywanego PFU we własnym zakresie m.in. następujące 
materiały archiwalne i warunki:  
− istotne informacje, które są zawarte w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, których dotyczy 

inwestycja 
− programach i zadaniach gminy oraz zasobach zarządców i administratorów obiektów i urządzeń 
− wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studiów i koncepcji do 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
− ekofizjografia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozy do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 
− plany ochrony parków krajobrazowych 
− zasobów archeologicznych 
− warunki techniczne budowy i przebudowy wydane przez właścicieli i użytkowników urządzeń 

infrastruktury technicznej i dróg 
− prognozy ruchu dróg publicznych 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym PFU jednoznacznie zapisał, iż: do obowiązków 
późniejszego Wykonawcy robót, realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane należało będzie 
również m.in. (niezależnie od danych załączonych w PFU): 
− pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających 

z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów 
i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia 

− sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i projektu wykonawczego 
w skali 1:500, 

− sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 
terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 
komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze 

− uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 
zewnętrznych 
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− uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID, 
− sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej niezbędnej do uzyskania 

praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego korzystania z nieruchomości 
− sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie wszystkich załączników, 
− zweryfikowanie prognoz ruchu (min. 3 metodami) w oparciu o generalny pomiar ruchu przeprowadzony w 

2015 r. 
− sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów budowlanych 
− prowadzenie działań promocyjnych 
− sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do układu 

współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji 
− sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką odpadami 
− sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i czasowej wykazanej w części II.1.2.1. a) 
− sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych 
− sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych 
− sporządzenie dokumentacji rozbiórki budynków 
 
II.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

   ekonomicznych 

Wykonawca PFU przedstawi wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych, które to będą obowiązywać przyszłego Wykonawcę realizującego opracowania 
projektowe oraz prace budowlane. 
Ponadto Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 
− skrócenie czasu przejazdu pojazdów, 
− polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
− polepszenie warunków ruchu, 
− zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 
 
II.2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych na etapie realizacji 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PFU przedstawił warunki wykonania i odbioru opracowań 
projektowych od wykonawcy robót: 
II.2.2.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 
II.2.2.1.1. Stadium - projekt budowlany 
II.2.2.1.2. Stadium - promocja 
II.2.2.2.     Wymagania do opracowań szczegółowych: 
II.2.2.2.1. Projekt budowlany (PB) dla wszystkich branż 
II.2.2.2.2. Projekt wykonawczy (PW) dla wszystkich branż 
II.2.2.2.3. Dokumentacja geotechniczna, badanie konstrukcji nawierzchni i podbudowy 
II.2.2.2.4.  Projekt stałej i czasowej na czas budowy organizacji ruchu  
II.2.2.2.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 
 
II.2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PFU przedstawił warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: 
II.2.4.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót  
II.2.4.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów  
II.2.4.3 Roboty budowlane 
II.2.4.4 Odbiór robót  
II.2.4.5 Rozliczenie zadania 
Zamawiający wymaga, aby PFU zawierał wskazania co do wymaganych specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich występujących asortymentów i rodzajów robót 
opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
III. Część informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

 

III.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Wykonawca PFU uzyska niezbędne uzgodnienia w zakresie tras drogowych i ich powiązań z istniejącą 
infrastrukturą drogową. 
 
III.2.  Dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane  
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Wykonawca PFU określi warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
III.3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego współfinansowania realizacji inwestycji (tj. wykonania 
dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dlatego też należy 
zaznaczyć w opracowywanym PFU, iż zachodzi konieczność aby realizowany na podstawie opracowywanego 
PFU projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany do 
obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw 
unijnych. 
Podstawę działań późniejszego Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane 
stanowić będą warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 
niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie 
z prawem. Wykonawca PFU wskaże dokumenty, uwarunkowania i wytyczne inwestora do zaprojektowania i 
wykonania robót budowlanych. Wykonawca PFU jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu zamówienia 
stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.  
Uwaga: 
Wykonawca PFU na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach 
i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby 
przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
aktualnymi na czas odbioru ostatecznego zamówienia przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
 
III.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

III.4.1 Załączniki graficzne: 
III.4.1.a Plan sytuacyjny trasy na aktualnych podkładach mapowych (aktualna mapa do celów projektowych w 

skali 1:500 - mapa elektroniczna, wektorowa), 
III.4.1.b Profil podłużny trasy 1:100/1:1000 
 III.4.1.c  Przekroje charakterystyczne dróg i obiektów inżynierskich 
III.4.1.d. Orientacja poglądowa na mapie Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
III.4.2.  Dokumentacja geologiczno - inżynierska 
III.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
III.4.4. Inwentaryzacja zieleni 
III.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie 

lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
III.4.6. Pomiary i prognozy ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości oraz wskazania PSR dla  
 sugerowanych  rozwiązań skrzyżowań 
III.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 
instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek 

III.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 
do lub usunięciem kolizji obiektu z istniejącymi sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, 
gazowymi, energetycznymi i teletechnicznymi oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

III.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia 
III.4.10. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zaproponowanych przez Wykonawcę PFU na etapie  

koncepcji rozwiązań projektowych  
III.4.11. Konsultacje społeczne – przeprowadzone w taki sposób, by społeczność miała możliwość 

bezpośredniego zapoznania się ze stosownymi informacjami. Wykonawca PFU nawiąże kontakt z 
jednostkami samorządowymi w celu przeprowadzenia prawidłowo konsultacji społecznych. 
Organizatorem konsultacji będzie Wykonawca PFU. Rolą Wykonawcy PFU jest przygotowanie 
materiałów do konsultacji oraz opracowanie raportu z konsultacji wraz z wnioskami. Materiały te 
powinny przedstawiać analizę. Przygotowane materiały powinny zawierać mapy z przebiegiem, 
umożliwiające identyfikację działek również w formie elektronicznej. Wykonawca PFU jest 
zobowiązany do przedstawienia materiałów prezentacji w siedzibie Zamawiającego przed właściwymi 
konsultacjami w terminie umożliwiającym wniesienie zmian uwzględniających uwagi Zamawiającego. 
Konsultacje społeczne przeprowadzić min. 1 raz, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w 
każdej z gmin.  
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• Inne wytyczne w zakresie przedmiotu opracowania 

 

Wykonawca wykona PFU w 4 egz. wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe 
należy zapisać w formatach *.doc i *.pdf , zaś rysunkowe - w formatach *.pdf, *.dgn, arkusze kalkulacyjne w 
formatach *.pdf i *.xls (Excel). Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową. 
 
Szata graficzna 

Wykonawca wykona PFU w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

− zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
− część opisowa będzie pisana na komputerze - podpisana przez osobę opracowującą, 
− jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
− ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
− całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie spis treści,  
− rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego - podpisane przez osoby opracowujące. 
 

Nadzór nad opracowywanym PFU 

 
1. Narady  
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu realizacji opracowania PFU z wymaganiami umowy wykonywany 
jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą PFU. 
 
2. Rada projektu  
− spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy PFU, Zamawiającego oraz ewentualnie 

innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
− zapoznanie z bieżącym postępem prac, 
− prezentacja i szczegółowe omówienie proponowanych przez Wykonawcę PFU rozwiązań technicznych, 
− rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji umowy 
− rady projektu będą się odbywać w zależności od potrzeb Zamawiającego 
 
3. Inne narady  
Spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy PFU przy udziale Wykonawcy PFU i innych stron 
oraz ewentualnie Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub 
wizyta na miejscu objętym przedmiotem zamówienia. 
Do notowania spraw omawianych na naradach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na 
naradach zobowiązany jest Zamawiający (poza naradami, w których nie uczestniczy Zamawiający). 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia 
o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.  
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań stanowiących 
przedmiot umowy, a Wykonawca PFU powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

• Harmonogram prac związanych z opracowaniem  PFU 

Wykonawca PFU powinien realizować przedmiot zamówienia w sposób zdyscyplinowany. 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu PFU Wykonawca PFU przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac nad PFU. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem 
własnych możliwości Wykonawcy PFU, a także wymaganych procedur prawnych z uwzględnieniem rezerwy 
dla możliwych przeszkód.  
W harmonogramie Wykonawca PFU przedstawi: 
− poszczególne elementy niezbędne do realizacji PFU 
− kolejność, w jakiej Wykonawca PFU proponuje realizować poszczególne elementy  
− terminy wykonania poszczególnych elementów 
Harmonogram będzie zawierać rezerwy czasowe. W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez 
Wykonawcę PFU na polecenie Zamawiającego z zachowaniem terminów umownych. 
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• Kontrole opracowań projektowych 
Wykonawca PFU jest zobowiązany opracować i przedłożyć harmonogram prac projektowych do zatwierdzenia 
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. W harmonogramie należy określić poszczególne elementy 
opracowań projektowych w ujęciu miesięcznym wraz z terminami ich realizacji. 
Wykonawca PFU zobowiązany jest do prezentacji postępów prac w tym do zgłaszania ewentualnych problemów 
niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na cztery miesiące w okresie realizacji 
umowy w siedzibie Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia maja prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
realizacji zadania. 
Wykonawca PFU jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
PFU zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania PFU stanowiącego przedmiot umowy. 
Wykonawca PFU będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania poszczególnych elementów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowanie PFU wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie 
i harmonogramie.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania PFU ponosi Wykonawca 
PFU. 

 
• Dokumentacja realizacji PFU  
Podczas realizacji zamówienia Wykonawca PFU i Zamawiający tworzą dokumenty, które stanowią 
dokumentację przebiegu procesu realizacji umowy m.in.: 
a) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą PFU; 
b) notatki i protokoły z narad; 
c) warunki techniczne, opinie, stanowiska, oceny; 
d) pozyskane materiały archiwalne, koncepcje, dokumentacje, wypisy i wyrysy z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub ze studiów i koncepcji do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, prognozy do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminne plany 
i programy ochrony środowiska, plany ochrony parków krajobrazowych, zasobów archeologicznych; 

e) podkłady mapowe; 
f) dokumenty własności; 
g) pomiary i prognozy ruchu; 
h) zbiorcze zestawienie kosztów; 
i) inwentaryzacja stanu istniejącego, wyniki ekspertyz i badań technicznych; 
j) opracowanie PFU; 
k) szkice, rysunki, dokumentacja fotograficzna; 
l) zgody, umowy dotyczące użyczenia nieruchomości. 
 
Wykonawca PFU zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego zapisów i rozwiązań 
zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
 
Za wypełnienie Umowy, w części Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, uważa się 

podpisanie protokołu odbioru ostatecznego dla tej części Umowy. 

 
• Przepisy związane 
 
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 0 poz. 1129 
z dn. 10.05.2013). Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 .poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz .1207 i Nr 145, 
poz. 1537 z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 
tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012r. 
Nr 0, poz. 462). 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. - Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389  



16 
 

[2.3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych – Dz.U.2012r. Nr 0, poz. 463. 

[2.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[2.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 
43 poz.430. 

[2.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407). 

[2.7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. . 
Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[2.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408) 

[2.9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 
1126. 

[2.10]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[2.11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75, 
poz. 690 z późn. zm.) 

[2.12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.  
Nr 86, poz. 579) 

[2.13] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695) 

[3]   Ustawa z dnia 29.01.2004. o zamówieniach publicznych. Dz.U.2010r. Nr 113, poz. 759 
z późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. z dnia 30 marca 
1999 r. Nr 26, poz. 239. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22. 

[4]   Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2011r. Nr 163, poz.981, Dz.U. 
z 2013r., poz. 21, 1238. 

[4.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest 
konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2005r. Nr 116, poz. 983. 

[4.2]  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[4.3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Dz.U.2011r. Nr 291, poz. 1714. 

[5]   Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami. 

[6]   Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.1997r. Nr 98, poz. 602 
z późniejszymi zmianami. 

[6.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[6.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 
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[6.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 411) 

[6.4] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U. 2010 nr 65 poz. 412) 

[7]   Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 
[8]   Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. 2013, poz. 260 tekst jednolity. 
[9]   Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 

1287 tekst jednolity z  późniejszymi zmianami. 
[9.1.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 01.38.454) 
[9.2.] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12.02.2013 r. w sprawie baz 

danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych 
oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 383) 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 
tekst jednolity z późniejszymi zmianami. 

[11] Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 tekst jednolity 
z późniejszymi zmianami) 

[12] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 
tekst jednolity z późn. zm.) 

[13] Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zmianami) 
[14] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984 z późn. zm.) 

[16]  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)  

[17] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397)  

[18] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. 
zm.) 

[19] Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów. (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami). 

[20] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 
z drogami publicznymi i ich usytuowanie(Dz.U. z 1996r. Nr 33, poz. 144, z późniejszymi 
zmianami). 

[21] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1998r. Nr 151, poz. 987, z późniejszymi zmianami). 

[22] Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 
[23] Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 
[24] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 

13, z późniejszymi zmianami). 
 
 
ROZDZIAŁ III 

- opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 
Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656”. 
 

Wykonawca sporządzi Studium Wykonalności w oparciu o: 

 
1. Wytyczne ogólne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o 
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013 (Załącznik do uchwały nr 100/1276/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 
grudnia 2008 r.). 
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2. Instrukcję wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego na lata 2007- 2013 (Załącznik do uchwały nr 26/1046/13 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 3 lipca 2013 r.). 
 
W przypadku wejścia w życie nowych wytycznych, instrukcji wypełniania bądź innych dokumentów 

mających wpływ na kształt Studium Wykonalności, Wykonawca Studium Wykonalności jest zobowiązany 

do jego niezwłocznego aktualizowania w terminie 36 miesięcy od dokonania odbioru ostatecznego 

przedmiotu zamówienia. 
 

Zawartość Studium Wykonalności. 

 
1. Tytuł 
2. Streszczenie 
3. Przyczyny realizacji projektu 
4. Opis projektu, w tym m.in. opis i analiza wariantów alternatywnych 
5. Analiza techniczna projektu 
6. Uwarunkowania formalno-prawne 
7. Analiza potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy 
8. Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe 
9. Analiza finansowa 
10. Analiza ekonomiczna 
11. Wstępne kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż z uwzględnieniem wykupu nieruchomości. 
12. Analiza oddziaływania na środowisko 
13. Analiza wrażliwości 
14. Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej 
 

Wykonawca Studium Wykonalności jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania części 

kosztorysowej na prośbę Zamawiającego w terminie 36 miesięcy od dokonania odbioru ostatecznego 

przedmiotu zamówienia. 

 
Harmonogram prac związanych z opracowaniem Studium Wykonalności. 

Wykonawca Studium Wykonalności powinien realizować przedmiot zamówienia w sposób zdyscyplinowany. 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac nad Studium Wykonalności. Wykonawca Studium 
Wykonalności przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac nad Studium 
Wykonalności. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem własnych możliwości Wykonawcy Studium 
Wykonalności, a także wymaganych procedur prawnych z uwzględnieniem rezerwy dla możliwych przeszkód.  
W harmonogramie Wykonawca Studium Wykonalności przedstawi: 
− poszczególne elementy niezbędne do realizacji Studium Wykonalności  
− kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy  
− terminy wykonania poszczególnych elementów 
Harmonogram będzie zawierać rezerwy czasowe. W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez 
Wykonawcę Studium Wykonalności na polecenie Zamawiającego z zachowaniem terminów umownych. 
 

Kontrole opracowań projektowych 

 

Wykonawca Studium Wykonalności jest zobowiązany opracować i przedłożyć harmonogram prac projektowych 
do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 
Wykonawca Studium Wykonalności odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań 
technicznych. Przedmiot i wykonanie zamówienia winny spełniać wymagania stanowione treścią art. 20 ust 1, 2, 
3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U z 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca Studium Wykonalności zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie i uzgodnienia odpowiednich 
instytucji. 
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• Inne wytyczne w zakresie przedmiotu opracowania 

 

Wykonawca wykona Studium Wykonalności w 4 egz. wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach 
CD/DVD. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.doc i *.pdf , zaś rysunkowe - w formatach *.pdf, *.dgn, 
arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf i *.xls (Excel). Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni 
zgodna z wersją papierową. 
 
- nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

Wykonawca Studium Wykonalności zobowiązany jest do prezentacji postępów prac w tym do zgłaszania 
ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez zamawiającego, co najmniej raz na cztery  
miesiące w okresie realizacji umowy /na radzie technicznej/, przy czym przedstawiciele Zamawiającego 
wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia maja prawo do zapoznania się z przebiegiem i 
postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.  

 

- szata graficzna 

Wykonawca Studium Wykonalności wykona opracowania w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą, wytrzymałą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych opracowania projektowego. 
 
Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przekazanej na 
nośniku informacji (ilość egzemplarzy i wersja zapisu wg powyższych punktów). Wersja elektroniczna 
opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową. 
 
Wykonawca Studium Wykonalności zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego zawartych 
w nim zapisów. 
 
Za wypełnienie Umowy, w części Opracowanie Studium Wykonalności, uważa się podpisanie protokołu 

odbioru ostatecznego dla tej części Umowy. 

 
Postanowienia końcowe. 

 

Poniższe postanowienia odnoszą się do wykonania przedmiotu zamówienia w całości, obejmującego uzyskanie 
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656”. 
 

Raport o postępie prac 
Wykonawca Umowy zobowiązany jest do składania w odstępach 2-miesięcznych szczegółowego pisemnego 
raportu o postępie prac, tj. wykaz opracowań będących w trakcie wykonania, wykaz prowadzonej 
korespondencji, ogólne zaawansowanie prac itp. Zaawansowanie prac należy przedstawiać w odniesieniu do 
przedłożonego harmonogramu robót. 
 

Obmiar opracowań projektowych 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań 
projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości 
zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań projektowych. 

 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie 
zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz 
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 
Odbiór opracowań projektowych 

Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
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Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego sporządzonych dla: 
- zakończonych opracowań projektowych oraz - w przypadku przerwania umowy /zawieszenia lub rozwiązania 
umowy/ dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych wg stopnia zaawansowania. 
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Formularza cenowego, które posiadają termin realizacji 
wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie. 
Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.  
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i 
uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą uzgodnione. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżenia do przedłożonych Dokumentów do odbioru częściowego, 
dokona odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – 
Odbiorczego (częściowy). Zamawiający  w ciągu 20 dni roboczych sprawdzi przekazane materiały i podpisze 
protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia faktury. 
Wykonawca dostarcza w ramach odbioru częściowego wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym opracowanie 
dokumentacyjne w jednym egzemplarzu. 
 
 

Odbiór ostateczny 

Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla: 
– opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty 
w umowie oraz 
– w przypadku przerwania umowy /zawieszenia lub rozwiązania umowy/ dla wszystkich nie zakończonych 
opracowań projektowych wg stopnia zaawansowania. 
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również 
realizacje ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie 
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca 
uzgodnione. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, 
wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu zdawczo 
– odbiorczego (ostatecznego). Zamawiający w ciągu 20 dni roboczych sprawdzi przekazane materiały i podpisze 
protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia faktury. 
Odbiór dokumentacji będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego, protokołem przekazania 
kompletnej dokumentacji w ilości określonej zamówieniem, w terminie 14 dni od daty złożenia opracowania i 
ich części. 
W przypadku zastrzeżeń tok postępowania jest taki sam jak w przypadku odbioru częściowego opracowań i ich 
części. 
 
Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umowy uczestniczył w późniejszym postępowaniu przetargowym 

na realizację rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 563 w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie 

niezbędnym do udzielenia zamówienia. 

Przedmiot odbiorów 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umowa i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli przez Zamawiającego dały wyniki pozytywne. 
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Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i 
pogwarancyjnemu. 
 
Harmonogram prac projektowych, stanowiący załącznik do umowy. 
Wykonawca umowy przedstawi jeden zbiorczy harmonogram prac projektowych, w którym wyodrębni 
poszczególne opracowania. Uszczegółowieniem zbiorczego harmonogramu prac są harmonogramy opracowane 
oddzielnie dla każdego z rozdziałów zamówienia. 
 
 

Płatności 

Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
Cena ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji.  
Dopuszcza się fakturowanie częściowe wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umownej za przedmiot umowy. 
Płatność odbywać się będzie zgodnie z umową. 
 

Zamawiający dopuszcza zapłatę częściową tylko w wypadku wyrażenia pisemnej zgody na wystawienie faktury 
częściowej.  Podstawą do rozliczeń częściowych będą stanowić protokoły zdawczo – odbiorcze częściowe do 
wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania i ich części zawarte w tabeli opracowań 
projektowych.  
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do opracowań i ich części do odbioru częściowego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca przedłoży takie wyjaśnienia i 
uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokona korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą uzgodnione. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżenia do przedłożonych opracowań i ich części do odbioru 
częściowego, dokona odbioru częściowego. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych sprawdzi przekazane 
materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy częściowy, który będzie podstawą do wystawienia faktury. 
 
Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zamian w 
przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy tez 
decyzji.  
 
 


