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ZDW .N4.363.01.2017 Bydgoszcz, dnia 10.02.2017 r.

Odpowiedzi na pytania
wraz z modyfikacjg SIWZ (1) i ogtoszenia (1)

Dotyczy postepowania pn. PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 265 BRZESC KUJAWSKI - GOSTYNIN OD KM 0+003 DO KM
19+117.

W zwigzku z pytaniami do zamdwienia publicznego na w/w zadanie zlozonymi przez
Wykonawcow:

Tura 1 do dnia 09.02.2017r.

na podstawie art. 38 ust. 2 oraz na podstawie ust. 4 i 4a pkt. 2) ustawy z 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 oraz z 2016r poz.831,996 i 1020)
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy (zwany dalej: ,,Zamawiajagcym”),

udziela wyjasnien na przedstawione nizej pytania,
dokonuje modyfikacji tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz ogloszenia

1 przesuwa termin skladania ofert.

Niniejsze pismo zostalo podzielone na nast¢pujace sekcje:

Odpowiedzi na pytania—Tura 1 strona 2
MODYFIKACJA SIWZ (1) e strona 40
MODYFIKACIJA Ogloszenia (1) strona 41.
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Odpowiedzi na pytania

Tura 1

Pytanie 1:

1. Dotyczy nastgpujacych fragmentow , Instrukcji dla Wykonawcow™:
czesei ,,1.6. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH
SPELNIENIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKILUCZENIA”, punkt 4, w ktérym stwierdzono, ze ,,Wykonawca, ktory
zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu sktada takze
jednolite dokumenty dotyczace podwykonawcoéw — JEDZ zatacznik nr 37,

= czeéei ,,1.7. INFORMACJE DLA WYKONAWCOW W PRZYPADKU KORZYSTANIA
Z ZASOBOW PODMIOTOW TRZECICH NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART.
22a — 22d USTAWY PZP”, punkt 10, w ktorym stwierdzono, ze ,,Zamawiajacy zada od
Wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w pkt. 7.3 Instrukcji do
Wykonawcow dotyczacy podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci
zamOwienia, a ktérzy nie sa podmiotami, na zasoby ktérych powoluje si¢ Wykonawca na
zasadach okre$lonych w art. 22a Ustawy Pzp”,

»  czesci,,1.33. NA PODSTAWIE ART. 36 UST. 2 PKT 10 INFORMACJA O OBOWIAZKU
OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH CZESCI
ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEZENIA
ZGODNIE Z ART. 36a UST. 2”, punkt 1 lit. a, w ktérym stwierdzono, ze ,,Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawce czesci zamdéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcg firm podwykonawcéw w JEDZ”,

1) Prosze¢ podaé podstawe prawng Zadania od Wykonawcy podania firm podwykonawcow, z
zasobdw ktorych Wykonaweca nie korzystat.

2) Prosze potwierdzi¢, ze do Wykonawcy, ktory na etapie skiadania oferty nie zna firm
podwykonawcdw, ktorym zamierza powierzy¢ wykonanie czg¢sci zamOwienia, ani nie moze
zaproponowaé w JEDZ firm podwykonawcéw, ww. postanowienia SIWZ nie maja
zastosowania.

Wykonawca wskazuje w powyzszym kontekscie, ze zaden przepis Pzp ani tres¢ formularza

JEDZ nie obliguja Wykonawcy do tego, aby — na etapie sktadania oferty Zamawiajgcemu —

znat firmy podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ wykonanie cz¢sci zamdwienia.
Odpowiedz 1:
Jezeli na etapie sktadania oferty Wykonawca nie jest w stanie wskazaé¢ nazw podwykonawcow w sposob
okreslony w art. 36b ustep 1 ustawy pzp, uzasadnione jest aby nie wskazywat iz zamierza powierzy¢
wykonanie czesci zamOwienia podwykonawcom. Zgodnie z trescia art. 36b ustawy pzp, powierzenie
wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom moze nastapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. W
takim wypadku wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia jednolity dokument JEDZ, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 2.

Zgodnie z art. 71 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamowien publicznych (Dz. Urz. UE z 2014 r., L 94 5.65), ,,(....) w przypadku zaméwien na
roboty budowlane i w odniesieniu do ustug, ktére majg by¢ wykonane na obiekcie pod bezposrednim
nadzorem instytucji Zamawiajacego, po udzieleniu zamodwienia i nie poézniej niz w chwili rozpoczgcia
realizacji zamowienia, instytucja Zamawiajacego wymaga od Gtéwnego Wykonawcy, by wskazal
instytucji Zamawiajacej nazwe/imi¢ i nazwisko, dane kontaktowe i przedstawicieli prawnych
podwykonawcdw tegoz Gtéwnego Wykonawcy, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi,
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w zakresie znanym w tym momencie. Instytucja Zamawiajgcego wymaga od Glownego Wykonawcy,
by powiadamiat jg o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie zamdwienia, a
takze by przekazywal jej wymagane informacje na temat ewentualnych nowych podwykonawcow,
ktérych w pdzniejszym okresie angazuje do realizacji takich robdt budowalnych lub ustug”.

Pytanie 3:

Prosze potwierdzié¢, ze ,teren”, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 to caly teren budowy opisany
w dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy potwierdza, iz ,teren”, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 to caly teren budowy opisany
w dokumentacji projektowe;.

Pytanie 4:

Prosze wyjasni¢ na jakiej podstawie wykonawca ma — zgodnie z § 3 ust. 1 — ,,uzna¢”, ze dokumentacja
projektowa i SST s3 ,.kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢”. Przypomnie¢ nalezy, ze
cel, jakiemu majg shuzy¢ dokumentacja projektowa i SST, jest znany wylacznie Zamawiajgcemu — i to
on, a nie wykonawca, winien ztozy¢ zapewnienie o kompletnosci ww. Oczekiwanie deklaracji czy
oswiadczen wykonawcy w przedmiotowym zakresie — sktadanych w umowie, a zatem w momencie jej
zawarcia — jest ponadto co najmniej watpliwe, gdy wziag¢ pod uwage uprawnienie wykonawcy
przewidziane w art. 651 kc.

Odpowiedz 4:

Celem jakiemu ma stuzy¢ dokumentacja projektowa i SST jest wykonanie zamowienia publicznego
zgodnie z jej trescig. Powyzszy zapis nie ma na celu zniesienia obowigzywania art. 651 kc. Jednakze
po to Zamawiajgcy publikuje dokumentacje, by wykonawca min. na jej podstawie byl w stanie
skonstruowaé swojg oferte, i jezeli widzi w dokumentacji braki lub bledy uniemozliwiajace prawidlowe
sporzadzenie oferty, na tym etapie, winien na nie wskazac poprzez zadawanie odpowiednich pytan do
SIWZ w trybie art. 38 pzp. Konsekwencja zwrdcenia si¢ wykonawcy o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkdéw zamoéwienia moze by¢ réwniez dokonanie zmian tresci specyfikacji. Zamawiajacy
moze bowiem uznaé, ze tres¢ specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia uniemozliwia udzielenie
wyjasnien, gdyz konieczne jest wczesniejsze dokonanie zmiany tresci specyfikacji. Przykladem moze
by¢ zwrdcenie sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci opisu przedmiotu zamoéwienia, ktory zostat
sporzadzony w sposéb niejednoznaczny i niewyczerpujacy, za pomocg niedokladnych i
niezrozumiatych okreslen, a takze nieuwzgledniajacy wszystkich wymagan i okolicznosci mogacych
mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Intencja Zamawiajacego zawartg w § 3 ust. 1 wzoru umowy jest
zatem osiagniecie takiego stanu rzeczy, w ktorym wykonawca zbadal celem sporzadzenia oferty
dokumentacje przedstawiong przez Zamawiajacego, i uznaje, ze na dzien podpisania umowy nie widzi
w niej brakéw ani wad uniemozliwiajgcych przystapienia do wykonania umowy, oczywiscie z
zastrzezeniem, iz w wypadku gdy w toku wykonywania umowy ujawnia si¢ okolicznosci okreslone w
art. 651 kc, wykonawca bedzie sie mogl na nie powotaé.

Zamawiajacy wskazuje, iz w wypadku gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt nieobjgtych w
przedmiarze robdt a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym, a ktorych wykonanie jest konieczne do
zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zastosowanie beda miaty zapisy § 5 ust.
5-8 Umowy”.

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci wzoru umowy w § 3.

Jest : ,,1.Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt
1.5 jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé i zobowigzuje si¢ do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferts.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi.
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3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy niezaleznie od tego czy w/w czynnosci zostaly przewidziane na dziefn zlozenia
oferty oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi 1 gwarancji.

4.Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg, w tym takze
ewentualnie materiatdéw pochodzacych z rozbidrki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych do
wbudowania.

5. Materialy i urzgdzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem
Budowlanym, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz
muszg by¢ zaakceptowane przez Wykonawce ustugi nadzoru.

5.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru. , Wykonawca obowigzany jest
okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagafn, o ktérych
mowa w ust. 4.

Powinno by¢ :

1. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5 jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze zlozong oferts.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi.

3.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi 1 gwarancji.

4.Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce, w tym takze
ewentualnie materiatéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych do
wbudowania.

5. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem
Budowlanym, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz
muszg by¢ zaakceptowane przez Wykonawce ushugi nadzoru.

5.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru. , Wykonawca obowiazany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych
mowa w ust. 4. ,,

Pytanie 5:

Prosze wyjasni¢ czym sa ,,przepisy techniczne” wskazane w § 3 ust. 2, a takze wymieni¢ ,,przepisy
techniczne”, zgodnie z ktérymi nalezy wykonaé przedmiot zamdwienia.

Odpowiedz 5:

Sg to wszelkie obowigzujace obecnie normy.

Pytanie 6:

Projekt umowy postuguje si¢ okresleniami ,,termin realizacji przedmiotu umowy” (tytul § 4), ,.termin
wykonania zaméwienia” (§ 4 ust. 1 lit. b), ,,termin wykonania przedmiotu zamoéwienia” (§ 4 ust. 2) i
,,Zakonczenie robot” (§ 4 ust. 3). Prosze wyjasni¢, czy sa to okreslenia tozsame, a jesli nie — wyjasni¢
ich znaczenie.

Odpowiedz 6:

Sa to okreslenia tozsame.

Pytanie 7:
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Czy znajdujacy sie w § 4 ust. 5 fragment ,,Przewidywany minimalny termin uwzgledniajacy wykonanie
robét wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje sie na 30.07.2023 r., przewidywany maksymalny
termin uwzgledniajacy wykonanie robot wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje si¢ na 30.07.2025
r.” zostanie usunigty z umowy po wypetnieniu § 17 ust. 17

Odpowiedz 7:

Tak w/w fragment zostanie usunigty z umowy po wypelnieniu § 17 ust. 1

Pytanie 8:

Kto ma sporzadzi¢, sprawdzi¢ i zatwierdzi¢ kosztorysy, o ktorych mowa w § 5 ust. 3?
Odpowiedz 8:

Sporzadzi kosztorysy Wykonawca, sprawdzi i zatwierdzi kosztorysy Inzynier Kontraktu.

Pytanie 9:

Kim jest ,,Dyrektor ds. Technicznych”, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 pkt 7.1 oraz ust. 8 pkt 8.1? Strona
internetowa Zamawiajacego wymienia Dyrektora oraz Zastepce dyrektora, natomiast nie wskazuje, aby
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy miat ,,Dyrektora ds. Technicznych”.

Odpowiedz 9:

Dyrektorem ds. Technicznych jest Zastepca Dyrektora w ZDW w Bydgoszczy Pan Sebastian Borowiak.

Pytanie 10:

Prosze wskazaé podstawe prawng wymogu, aby wynagrodzenie za ,,roboty pominigte”, o ktérym mowa
w § 5 ust. 8 pkt 8.2, bylo wyliczone w sposob opisany w tym przepisie. Roboty te — jak wynika z § 5 —
nie zostaly wycenione w ofercie wykonawcy wskutek pominigcia przez Zamawiajacego odnosnych
pozycji przedmiarowych. Gdyby nie ta okoliczno$é, roboty te zostatyby wycenione przez wykonawce
w sposob przyjety przez niego, a nic okreslony przez Zamawiajacego. Brak jest podstaw do przyjecia,
aby Zamawiajacy mogt okreslac¢ czy narzuca¢ wykonawcom ceny ofert ¢czy sposdb ich wyliczenia.
Odpowiedz 10:

Zamawiajacy uprawniony jest do wskazania sposobu wyceny robdt na zasadzie swobody umow.

Pytanie 11:

Czy zgoda Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w § 6 ust. 4 bedzie uznaniowa? Jesli nie — prosze podaé
warunki udzielenia ww. zgody.

Odpowiedz 11:

Tak, zgoda bgdzie miata charakter uznaniowy.

Pytanie 12:

Czy w § 6 ust. 4 powinno znajdowaé si¢ zdanie ,,W roku 2016 nie przewiduje si¢ platnosci
czesciowych”? Wykonawca ma wrazenie, ze zdanie to pozostalo we wzorze umowy z czasu
postepowania znak ZDW.N4.363.03.2016 i obecnie nie ma racji bytu.

Odpowiedz 12:

Zamawiajacy w § 6 ust. 4 IPWU wykre$la zapis: ,,W roku 2016 nie przewiduje si¢ platnosci
czgsciowych”.

Pytanie 13:

Czy Zamawiajacy zapewni nadzor autorski? We wzorze umowy znajdujg si¢ wzmianki nt. tego nadzoru,
ale zadna nie rozstrzyga, czy zostanie on zapewniony.

Odpowiedz 13:

Tak, Zamawiajacy zapewni nadzér autorski.

Pytanie 14:
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Czy kara przewidziana w § 12 ust. 1 pkt 1.3 bedzie naliczana osobno dla kazdej wady, osobno dla
kazdego terminu usunigcia wad (nawet jesli bedzie on wspolny dla grupy wad) czy w jeszcze inny
sposob?

Odpowiedz 14:

Kara przewidziana w § 12 ust. 1 pkt 1.3 bedzie naliczana osobno dla kazdej wady.

Pytanie 15:

Czy w § 12 ust. 1 pkt 1.4 prawidlowo podano, ze ,,nieprawidtowoscig” bedzie m.in. ,,brak uszkodzen
mechanicznych” dot. tymczasowej organizacji ruchu? Z kontekstu przepisu wynika, ze
nieprawidiowoscia jest wystapienie uszkodzen mechanicznych, a nie ich brak.

Odpowiedz 15:

Zamawiajacy prostuje btad, wprowadza zmiang w tresci wzoru umowy w § 12 ust. 1 pkt 1.4.

Jest :

,»1.4. Za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta staranno$ciag w
wysokosci 10.000 zt brutto za kazdy dzien nieprawidtowosci”

Za nieprawidlowos$¢ Zamawiajacy bedzie rozumieé, brak odblaskowosci tablic, brak odpowiednigj
widocznosci (utrzymanie czystosci znakow), brak uszkodzen mechanicznych.”

Powinno by¢ :

»1.4. Za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg staranno$cig w
wysokosci 10.000 zt brutto za kazdy dzien nieprawidtowosci”

Przez nieprawidlowos¢ Zamawiajacy bedzie rozumie¢ : brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej

widocznosci (utrzymanie czystosci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow i tablic”.

Pytanie 16:

Czy przez ,,wartos¢ wad”, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.1, nalezy rozumie¢ warto$¢ wadliwych
robdt, wartosé robdt naprawcezych czy jeszeze inng warto$é? Kto ustali ,,wartos¢ wad”, o ktérej mowa
W WW. przepisie?

Odpowiedz 16:

Tak, przez warto$¢ wad rozumie si¢ warto$¢ wadliwych robot. Ustali ja Zamawiajacy.

Pytanie 17:

Prosz¢ wyjasni¢ (opisa¢) w jaki sposéb liczone bedzie obnizenie wynagrodzenia wykonawcy
przewidziane w § 14 ust. 1 pkt 1.2,

Odpowiedz 17:

Proporcjonalnie wartoscig robdt wadliwych do wartosci przedmiotu umowy.

Pytanie 18:

§ 15 ust. 6 i ust. 6 pkt 6.1. odwotuja si¢ do § 4 ust. 5 i ust. 6. Prosz¢ o weryfikacj¢ i potwierdzenie, ze
jest to prawidtowe odwotanie. W umowie nie ma § 4 ust. 6, natomiast § 4 ust. 5 brzmi ,,Wykonawca na
wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji. Przewidywany minimalny termin uwzgledniajacy
wykonanie rob6t wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje si¢ na 30.07.2023 r., przewidywany
maksymalny termin uwzgledniajagcy wykonanie robdt wraz z okresem udzielenia gwarancji szacuje si¢
na 30.07.2025 r.” i nie ma zwigzku z zawiadamianiem wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie
odbioru.

Odpowiedz 18:

Prawidlowe odwotanie powinno brzmie¢ ,,z zastrzezeniem §4”.

Pytanie 19:
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Prosze podac liczbe ,,wskazanych przedstawicieli Zamawiajacego”, ktorych wykonawca ma przeszkolié
w mysl § 15 ust. 20 lit. b.

Odpowiedz 19:

Nalezy przeszkoli¢ 4 osoby.

Pytanie 20:

Prosze wyjasni¢, jak wykonawca ma ,uwzgledni¢” przy udzielaniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w tym zabezpieczenia usunigcia wad, przepisy wymienione w § 16 ust. 4.
Wykonawca, ktéry bedzie chciat udzieli¢ zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej nie bedzie w stanie ,,uwzgledni¢” np. § 4 ust. 5, ktérego obecne brzmienie nie podaje
jednego terminu (do ktérego ma obowiazywaé zabezpieczenie), tylko postuguje si¢ przewidywaniami.
Niejasne jest takze, jak nalezy ,,uwzgledni¢” § 15 ust. 6 (wyznaczenie odbioru przez Zamawiajgcego),
8 (termin usuniecia wad ustalony przez Zamawiajgcego 1 wykonawce) i 9 (czynnosci po usunig¢ciu wad),
skoro przepisy te méwia o terminach czynnosci przysztych i nieznanych wykonawcy w momencie
wnioskowania o gwarancj¢ bankowa albo ubezpieczeniowa.

Odpowiedz 20:

Wykonawca winien zabezpieczy¢ na caly ten okres zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Pytanie 21:

Prosze wyjasnié, z czym ,,identyczny” ma by¢ okres objety rekojmia (§ 17 ust. 4).
Odpowiedz 21:

Okres objety rekojmig ma by¢ ,,identyczny” z okresem gwarancji

Pytanie 22:

W § 15 ust. 13 przewidziano, ze ,,Zamawiajacy ma prawo dokonywaé przegladéw wykonanych roboét
w calym okresie gwarancji i rekojmi”. Prosze wyjasnié, Jak to uprawnienie ma si¢ do § 17 ust. 5, w
szczegdlnosci podajac ile bezplatnych przegladéw gwarancyjnych rocznie wykonawca ma uwzglednié
w ofercie oraz wskaza¢, czy pozostale przeglady beda odplatne.

Odpowiedz 22:

Sa to przeglady odrebne od wskazanego w § 17 ust. 5, wykonywane samodzielnie przez Zamawiajacego.

Pytanie 23:

Prosze podaé okres, na ktéry wykonawca ma zapewni¢ ,,bezplatny serwis gwarancyjny” (§ 17 ust. 6)
oraz wyjasni¢, co wchodzi w zakres tego ,,serwisu”.

Odpowiedz 23:

W okresie gwarancji. Wchodzg w to naprawy, przeglady serwisowe, wymiana czesci w tym ewentualna
wysylka.

Pytanie 24:

Prosze wyjasni¢, czym jest ,,reakcja serwisowa” (jakie czynnosci wykonawcy nalezy przez to
rozumied), o ktérej mowa w § 17 ust. 7. Jak termin wyznaczony dla ww. reakcji ma si¢ do terminu 14
dni na usuniecie wady wskazanego w § 15 ust. 8, dot. m.in. usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi?

Odpowiedz 24:

Jest to czas przystapienia do rozpoczgcia wykonania serwisu.

Pytanie 25:

Prosze wyjasni¢, czym jest ,,przeglad serwisowy” (§ 17 ust. 8) i poda¢ czym si¢ rézni od przegladow
gwarancyjnych, o ktérych mowa we wczesniejszych przepisach wzoru umowy.

Odpowiedz 25:
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Jest to przeglad urzadzen zgodnie z wymaganiami producenta.

Pytanie 26:

Czy mozna zastosowaé redukcje mocy w oprawach zamiast centralnego reduktora w kazdej szafie
sterowniczej. Redukcja w oprawach mozna zaprogramowac¢ 5 programow obnizenia zuzycia energii.
Odpowiedz 26:

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemu centralnego z reduktorami napigciowymi. System sterowania musi
umozliwia¢ sterowanie oraz redukcje mocy opraw LED.

Pytanie 27:

Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05a, D.05.03.05b, D.05.03.13. Czy Zamawiajacy dopuszcza
projektowanie mieszanek w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostaly
wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
Odpowiedz 27:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 28:

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.1.3 i 2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3-4 wskazano asfalt
50/70 przy jednoczesnym spelnieniu wysoko postawionego wymagania odpornosci na deformacje
trwate na poziomie PRDair 9,0. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zastosowanie lepiszcza 35/50, co
jest zgodne z dokumentem przywotanym w pkt.10.3.51, tj ‘WT2-2010. Proponowana zmiana pozwoli
na zwigkszenie odpornosci mieszanki na deformacje trwate, a w konsekwencji wydtuzy okres
eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedz 28:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie asfaltu 35/50.

Pytanie 29:

Dotyczy D.05.03.05b, pkt.1.312.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3 wskazano asfalt 50/70
przy jednoczesnym spetnieniu wysoko postawionego wymagania odpornosci na deformacje trwate na
poziomie PRDair 9,0. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne
z dokumentem przywotanym w pkt.10.3.51, tj .WT2-2010. Proponowana zmiana pozwoli na
zwiekszenie odpornosci mieszanki na deformacje trwate, a w konsekwencji wydhuzy okres eksploatacji
nawierzchni.

Odpowiedz 29:

Zamawiajacy wyraza zgodeg na zastosowanie asfaltu 35/50.

Pytanie 30:

Prosimy o podanie diugosci gwarancji dla docelowego oznakowania poziomego grubowarstwowego i
punktowych elementéw odblaskowych, gdyz w SST 07.01.01 wymaganym okresem gwarancji jest 36
miesiecy, zas okres gwarancji dla catego kontraktu miesci si¢ w przedziale 60 - 84 miesigcy.
Wykonawca podkresla, ze zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Drog i Mostéw maksymalny
okres gwarancyjny na oznakowanie poziome grubowarstwowe powinien wynosi¢ 36 miesiecy. Prosimy
o weryfikacje i ewentualne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego
grubowarstwowego.

Odpowiedz 30:

Okres gwarancji dla docelowego oznakowania poziomego grubowarstwowego i punktowych
elementow odblaskowych jest taki sam jak okres gwarancji na roboty budowlane,

Pytanie 31:
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Dokumentacja projekt budowlany zaktada wykonanie poboczy gruntowych oraz wjazdow
indywidualnych nie utwardzonych z destruktu asfaltowego natomiast dokumentacja projekt
wykonawczy, kosztorys zaklada wykonanie wymienionych elementéw z kruszywa lamanego.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zalgczyt SST na wykonanie konstrukcji z kruszywa KSLM oraz na
wykonanie konstrukcji z destruktu asfaltowego. Prosimy o wyjasnienie niejasnosci w celu
prawidlowego przygotowanie oferty.

Odpowiedz 31:

Pobocza nalezy wykona¢ zgodnie z pozycja 5.1.1. kosztorysu.

Pytanie 32:

Prosimy o podanie okresu pielegnacji dla wykonanych nowych nasadzen (drzew i krzewdéw) oraz
wykonanych trawnikow.

Odpowiedz 32:

Okres gwarancji 1 pielegnacji wykonanej zieleni drogowej wynosi tyle ile okres gwarancji na roboty
budowlane.

Pytanie 34:

Zamawiajacy zaakceptuje rozliczanie z Generalnym Wykonawcg co miesiagc na podstawie odbiorow
czeéciowych zamiast rozliczania kwartalnego?

Odpowiedz 34:

Zamawiajacy nie zaakceptuje rozliczania z Generalnym Wykonaweg co miesigc na podstawie
odbioréw czg¢sciowych zamiast rozliczania kwartalnego.

Pytanie 35:

Czy Zamawiajacy w cenie oferty ma uwzgledni¢ serwis — tj. koszt wymiany materiatdéw/elementow
zuzywajacych si¢ (typu zarowki) ?

Odpowiedz 35:

Wykonawca w okresic gwarancji w cenie oferty ma uwzgledni¢ serwis — tj. koszt wymiany
materialdw/elementow zuzywajacych sig, np.: zarowki.

Pytanie 36:

Dot. §15 ust. 6 Czy Zamawiajacy chcial napisa¢ ze Zamawiajacy wykona ushuge nadzoru zamiast
Zamawiajacy/Wykonawca ustugi nadzoru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru? Jak si¢ odnosi termin 14 dni na wykonanie ustugi nadzoru do okresu dni 30 w
ktérym Zamawiajacy ma rozpoczaé odbidr (§15.6.1)? Czy tacznie czynnosci odbiorowe maja trwac dni
449

Odpowiedz 36:

Zamawiajacy wyjasnia - termin 14 dni na wykonanie ustugi nadzoru wlicza si¢ do okresu dni 30 w
ktérym Zamawiajacy ma rozpoczaé odbidr, wiec czynnosci odbiorowe zamawiajacy rozpocznie nie
p6znigj niz 30 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci
do odbioru z zastrzezeniem §4 ust 5 i ust 6.

Pytanie 37:

Pytanie Czy Zamawiajgcy nie widzi zasadno$ci skrocenia okresu oczekiwania na odbidr robot
zanikajacych oraz odbioréw czgsciowych o polowe — dla przyspieszenia postgpu rob6t?

Odpowiedz 37:

Zamawiajacy nie widzi zasadnosci skrocenia okresu oczekiwania na odbidr robdt zanikajacych oraz
odbioréw czgsciowych o potowg — dla przyspieszenia postgpu robot.

Pytanie 38:
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Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy po 30 dniach zwloki
Zamawiajacego w platnosci lub 30 dniowej zwloce w przystapieniu do dokonania/ zakonczenia
odbioréw?

Odpowiedz 38:

Zamawiajacy nie potwierdza powyzszych uprawnien Wykonawcy do odstgpienia od umowy

Pytanie 39:

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania rob6t w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz 39:

Nie, Zamawiajacy nie zaakceptuje takiego prawa Wykonawcy.

Pytanie 40:

Kary umowne - 1% warto$ci umownej brutto za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu zakoficzenia
przedmiotu umowy powstalg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —czy Zamawiajacy akceptuje
ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%?

Odpowiedz 40:

Zamawiajgcy nie akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% warto$ci umownej
brutto za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy powstala z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Pytanie 41:

Kary umowne - 1% wartosci umowne;j brutto za kazdy dziefi zwloki w rozpoczgciu robdt w stosunku
do harmonogramu rzeczowego — czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym
niz 0,05%?

Odpowiedz 41:

Zamawiajacy nie akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% wartos$ci umownej
brutto za kazdy dzien zwloki w rozpoczeciu robét w stosunku do harmonogramu rzeczowego.

Pytanie 42:

Kary umowne - 1% wartosci umownej brutto za kazdy dzien opdznienia za zwloke w usunig¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym lub w okresie
rekojmi —czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%?

Odpowiedz 42:

Zamawiajacy nie akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% warto$ci umowne;j
brutto za kazdy dzien op6znienia za zwtoke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
odbiorze gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym lub w okresie rgkojmi.

Pytanie 43:

Kary umowne - 1% wartos$ci umowne;j brutto za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot
za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace dhuzej
niz 14 dni kalendarzowych —czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz
0,05%?

Odpowiedz 43:

Zamawiajacy nie akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% wartosci umowne;j
brutto za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot za nieuzasadnione przerwanie
realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace dtuzej niz 14 dni kalendarzowych.

Pytanie 44:
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Kary umowne - 20% wartosci umownej brutto tytutu odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary w wysokosci
nie przekraczajacej 10% ceny netto?

Odpowiedz 44:

Zamawiajacy nie akceptuje ustalenie kary nie przekraczajacej 10% ceny netto z tytutu odstapienia od
umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Pytanie 45:

Wobec wysokiego poziomu i rozbudowanego katalogu kar, czy Zamawiajgcy akceptuje usuniecie
kumulatywnego stosowania kar?

Odpowiedz 45:

Zamawiajacy nie akceptuje usuniecia kumulatywnego stosowania kar.

Pytanie 46:

Wobec faktu, iz w Umowie przewidziano rézna wysoko$¢ kary z tytulu odstapienia od Umowy z
przyczyn Wykonawcy (20%) i Zamawiajacego (10%), co powoduje nieréwnos¢ stron Umowy, czy
Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kary z tytulu odstgpienia od Umowy w jednakowej wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto zaréwno dla Wykonawcy jak i Zamawiajgcego?

Odpowiedz 46:

Zamawiajacy nie akceptuje ustanowienia kary z tytutu odstgpienia od Umowy w jednakowej wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto zarowno dla Wykonawcy jak i Zamawiajacego.

Pytanie 47:

Czy Zamawiajacy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty
podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty
podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo — finansowego?

Odpowiedz 47:

Zamawiajacy nie akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty
podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty
podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Pytanie 48:

Czy Zamawiajacy akceptuje zastrzezenie, ze tres¢ wzoru gwarancji moze zosta¢ zmieniona zgodnie ze
standardami instytucji finansowej wystawiajacej gwarancje?

Odpowiedz 48:

Wykonawca bedzie musial przedstawi¢ do akceptacji projekt wzoru gwarancji. Wobec wielosci
podmiotéow udzielajacych tego typu gwarancji, i wielo$ci stosowanych przez nie wzoru,
zamawiajacy nie moze zaakceptowac iz tres¢ wzoru gwarancji moze zosta¢ zmieniona zgodnie ze
standardami instytucji finansowej wystawiajacej gwarancje, gdyz nie wie jaki podmiot bedzie ja
wystawial, a co za tym idzie nie wie jaki to bedzie wzér i jakie bedzie zawieral postanowienia.

Pytanie 49:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutlu zwioki w wysokosci 10% wynagrodzenia
netto?

Odpowiedz 49:

Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia limitu kar z tytutu zwloki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto.

Pytanie 50:
Czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajacego z Wykonawca lub
przez niezaleznego eksperta?
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Odpowiedz S0:

Zamawiajacy nie wyklucza w sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1.2 lit. (a) ani prowadzenia negocjacji z
Wykonawca, ani korzystania z opinii niezaleznych ekspertow, jednakze nie zobowiazuje sie z gbry do
ich akceptacji.

Pytanie 51:

Czy Zamawiajacy potwierdza, iz zapis o utrzymywaniu zabezpieczenia przez caly okres wykonywania
Umowy w petlnej wysokosci dotyczy wylacznie: (a) przedluzenia terminu obowigzywania
zabezpieczenia wykonania ze wzgledu na przedluzenie okresu realizacji, okresu rekojmi i (b)
zwigkszenia wartosci zabezpieczenia wykonania ze wzgledu na zwigkszenie wartosci Umowy, a nie
dotyczy koniecznosci uzupelnienia kwoty zabezpieczenia wykonania po dokonaniu ptatnosci z
zabezpieczenia wykonania (ciagnieniu w przypadku gwarancji) przez Zamawiajacego?

Odpowiedz S51:

Zamawiajacy nie potwierdza ze zapis o utrzymywaniu zabezpieczenia przez caty okres wykonywania
Umowy w petnej wysokosci nie dotyczy koniecznosci uzupetnienia kwoty zabezpieczenia wykonania
po dokonaniu pfatnosci z zabezpieczenia wykonania (ciagnieniu w przypadku gwarancji) przez
Zamawiajgcego.

Pytanie 52:

Czy Zamawiajacy dopuszeza zmiane tresci § 6 ust 4 projektu Umowy stanowiacej Zalacznik
numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w ten sposob, ze faktury powinny by¢é
skladane nie cz¢sciej jak co miesigc?

Wykonawca w tresci Zatacznika numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, tj. Wzoru
Umowy w § 6 ust. 4 wskazal, iz faktury powinny by¢ skladane nie czesciej jak co 3 miesigce za zgoda
Zamawiajgcego. W roku 2016 nie przewiduje si¢ platnosci czesciowych.

W zwiagzku z powyzszym Wykonawca wskazuje, iz powyZsze postanowienie zawarte we Wzorze
Umowy jest razaco niekorzystne dla wykonawcow, poniewaz prowadzi do dyskryminacji wykonawcow
bedacych mniejszymi podmiotami, ktére swojg dziatalnos¢ finansuja z biezacych wplywow.
Trzymiesieczny okres rozliczeniowy, jaki Zamawiajacy wskazat we Wzorze Umowy, prowadzi do
sytuacji, iz wykonawcy musza mie¢ zagwarantowane finansowanie realizacji przedmiotowego
zamowienia ze srodkdw wilasnych. W przypadku wykonawcdw bedacych mniejszymi podmiotami
powoduje to sytuacje, iz nie bedg oni w stanie prawidtowo realizowa¢ przedmiotowego zamowienia z
uwagi na trudnosci finansowe, wynikajgce z narzuconego przez Zamawiajacego sposobu rozliczen.
Ponadto, warunek taki w opinii Wykonawcy stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i rOwnego
traktowania wszystkich wykonawcow. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z art. 7 pzp Zamawiajacy
zobowigzany jest do przygotowywania i przeprowadzania postgpowan o udzielenie zamoéwienia w
sposéb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rdéwne traktowanie wykonawcéow.
Przedmiotowy warunek zdaniem Wykonawcy prowadzi do naruszenia tej zasady w szczegolnosci
poprzez uniemozliwienie mniejszym podmiotom udzialu w postgpowaniu o udzielenie tegoz
zamoéwienia publicznego. Niemozno$¢ udziatu w tym postgpowaniu takich podmiotéw spowodowana
bedzie tym, iz nie bedg one w stanie z wiasnych srodkdéw zapewnié¢ prawidtowej realizacji zamowienia,
przy zatozeniu, iz beda one otrzymywaly platnosci od Zamawiajgcego nie czesciej niz raz na trzy
miesigce, oraz w zaleznosci od jego dobrej woli, tj. ,,za zgoda Zamawiajacego”. W opinii Wykonawcy
takie uregulowanie narusza zasade uczciwej konkurencji.

Wykonawca wskazuje rowniez, iz zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow sg
fundamentalnymi zasadami prawa zamoéwien publicznych, ktére pozwalaja na wiasciwg realizacje
celow ustawowych tj. efektywnego i gospodarnego dysponowania $rodkami publicznymi oraz
zapewnienia dostepu do zamoéwien wszystkim podmiotom zdolnym do ich wykonania.

Wykonawca wskazuje, iz naruszenie zasady uczciwej konkurencji moze dotyczy¢ réznych segmentéw
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego 1 wynika¢ z dziatania Zamawiajacego (np. opis
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przedmiotu zamowienia w sposdb, ktéry mdglby utrudnia¢ uczciwa konkurencje, opis sposobu
dokonania oceny spetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pzp, niezwigzany z
przedmiotem zaméwienia oraz nieproporcjonalny do przedmiotu zamdwienia, opis kryteridw, ktorymi
Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i
sposobu oceny ofert). Podkreslenia jednak wymaga fakt, iz to na Zamawiajacym cigzy obowigzek
przygotowania i przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia w sposOb zapewniajacy
zachowanie uczciwej konkurencji, a wiec w taki, ktéry nie bedzie eliminowat z udziatu w postepowaniu
okreslonej grupy wykonawcow badz nie bedzie stwarzatl okreslonej grupie wykonawcow
uprzywilejowanej pozycji.

Ponadto Wykonawca podnosi, iz zasada rownego traktowania wykonawcow zabrania Zamawiajgcemu
preferowania lub dyskryminacji ktéregokolwiek z wykonawcow, gwarantuje wykonawcom rowne
szanse w dostgpie do informacji o zamowieniu i w uzyskaniu zamowienia oraz przeciwdziata
wykorzystywaniu pozycji monopolistycznych przez ktoregokolwiek z wykonawcow. Obowigzek
rownego traktowania oznacza rowniez, by wszystkie wymagania, ktore Zamawiajgcy bierze pod uwage
na etapie badania oraz oceny ztozonych ofert, byly znane wykonawcom w chwili przygotowywania ofert
i dotrzymywane w trakcie prowadzenia postgpowania. Zasada rownego traktowania wykonawcow i
uczciwej konkurencji stanowi bowiem fundament nie tylko krajowego, ale rowniez europejskiego
systemu zamowien publicznych. Potwierdza to art. 10 Dyrektywy 2004/17/WE  Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamowien
publicznych przez podmioty dzialajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug
pocztowych. Wskazuje on, Ze instytucje Zamawiajgce zapewniajq rowne i niedyskryminacyjne
traktowanie wykonawcow oraz dziatajg w sposob przejrzysty. Oznacza to, ze postgpowanie o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzone jest wedtug jasnych i z gory sprecyzowanych regul i istniejq srodki
do weryfikacji prawidlowosci ich zachowania, zas zamawiajgcy podejmuje przewidywalne decyzje na
podstawie wczeSniej ustalonych kryteriow (wyrok KIO z dnia 12 wrzesnia 2011 r., KIO
1886/11,www.uzp.gov.pl).

W ocenie Wykonawcy powyzsze zastrzezenie Zamawiajgcego narusza zasady uczciwej konkurencji i
rownego traktowania wszystkich wykonawcow, poprzez ograniczenie dostepu do udzialu w
postgpowaniu mniejszych podmiotow, ktére nie bedg miaty mozliwosci prawidlowej realizacji zadania
W proponowanym przez Zamawiajacego systemie ,fakturowania”, a ktére moglyby to zamdwienie
skutecznie zrealizowac, gdyby Zamawiajgcy umozliwit im wystawienie faktury raz w miesigcu.
Ponadto Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowy wymog okreslony przez Zamawiajacego jest
nieuzasadniony i sprzeczny z powszechnie stosowang praktyka, zgodnie z ktorg zasadg jest, iz
wykonawcy realizujgcy roboty budowlane wystawiajg faktury raz w miesigcu za roboty zrealizowane 1
odebrane przez inwestora. Nie ma gruncie niniejszego postgpowania zadnej okolicznosci, ktora
uzasadniataby zmiane tej praktyki.

Wykonawca wskazuje, réwniez iz uzasadnieniem dla przedmiotowego uregulowania nie moze by¢
argument, iz Zamawiajacy nie posiada §rodkow na realizacje przedmiotowego zamowienia. W prawdzie
przepisu pzp nie uniemozliwiaja Zamawiajacemu przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie ma on jeszcze zabezpieczonych srodkéw na jego realizacje
to jednak, w $wietle postanowien Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
Zamawiajacy powinien zacigga¢ zobowigzania przewidziane wylacznie w aktualnie obowiazujace;j
uchwale budzetowej (lub planie finansowym jednostki sektora finansow publicznych). Dlatego tez,
jezeli Zamawiajacy zaciagnie zobowigzanie nie majgc jednoczesnie zabezpieczonych srodkdéw na jego
realizacje moze dopusci¢ si¢ naruszenia dyscypliny finansow publicznych.

Wykonawca wskazuje rowniez, iz przedmiotowy wymoédg Zamawiajacy okreslit w sposob bardzo
ogdélny, czym zagwarantowal sobie liczne uprawnienia, ktére sg sprzeczne z obowigzujacymi
przepisami — w szczegdlnosci z Ustawa, co takze moze powodowaé liczne komplikacje jakie moga
zaistnie¢ na etapie juz realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego.

13



PROGRAM REGIONALNY * WOJEWODZTWO N EuRoPLISKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ad KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWO N REGIONALNEGO

_.L(Q}’ r(_‘[(‘uﬁ W E,u.r(_‘lf, "c
7 7 T

W $wietle powyzszego, z tych samych wzgledow za niezgodny z prawem nalezy uzna¢ warunek
okreslony przez Zamawiajgcego w tymze paragrafie Wzoru Umowy, zgodnie, z ktorym w roku 2016
nie przewiduje sig platnosci czesciowych.

W $wietle powyzszych okolicznosci Wykonawca wnosi o zmiang przedmiotowego zapisu i okreslenie
go w taki sposéb, ze: Faktury powinny by¢ skladane nie czesciej jak co miesigc.

W zwiazku z powyzszym wprowadzenie zmiany w przedmiotowym zakresie jest zasadne i korzystne
dla obu stron umowy.

Odpowiedz 52:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyZsza zmiang

Pytanie 53:

D.05.03.13 — Zapis znajdujacy sie pod Tablicg 7, iz sprawozdania z badan typu zachowujg waznos¢ nie
dluzej niz trzy lata jest niezgodny z PN-EN 13108-20. Prosz¢ o usunigcie zapisu.

Odpowiedz 53:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

Pytanie 54:

D.05.03.05b - Prosze o wskazanie jaki asfalt ma by¢ zastosowany do MMA na warstwe wigzaca DW
265 KR4. OT podaje 50/70 a sst D.05.03.05b podaje PMB 25/55-60.

Odpowiedz 54:

Specyfikacja D.05.03.05b nie funkcjonuje w kontrakcie. Wiasciwg specyfikacja dla realizacji kontraktu
jest specyfikacja D.05.03.05a.

Pytanie 55:

OPZ str. 3.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz w ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé oraz
wykona¢ stacje meteorologiczng o zmiennej tresci.

Odpowiedz 55:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 63:
OPZ str. 6. Projektem czasowej organizacji ruchu.
Z uwagi na konieczno$¢ opracowania oraz zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji
ruchu Wykonawca wnosi o:
a) Jednoznaczne okreslenie dlugosci odcinkéw zamknigtych dla ruchu (wahadet), dla

ktorych prace bedg prowadzone potowa szerokosci jezdni lub poprzez sprowadzenie
ruchu na drogg technologiczna.

Zgodnie z ,,Projektem czasowej organizacji ruchu” maksymalna dlugos¢ odcinkéw
przeznaczonych do zamknigcia to odpowiednio 500 oraz 600m.
b) Okreslenie konstrukcji, a w szczegdlnosci rodzaju nawierzchni dla drég

technologicznych przeznaczonych pod ruch wahadtowy.

Odpowiedz 63:
Nalezy przyja¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 64:

OPZ str. 7, 8.
. Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie,
trasy dla ruchu technologicznego, ktore bedg obowigzywaly przez caly okres realizacji zadania.
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Na przedmiotowej mapie nalezy okresli¢ strefy oddzialywania maszyn i urzqgdzen oraz ruchu
technologicznego.”

a) Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie w jakiej odleglosci od terenu budowy lub dla jakiego
obszaru nalezy opracowa¢ mape¢ ruchu technologicznego?

b) Na etapie realizacji Wykonawca bedzie mogt skierowac ruch technologiczny na drogi
nie ujgte na opracowanej mapie?

¢) Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakich badan oraz pomiaréw begdzie wymagal
Zamawiajagcy na potwierdzenie strefy oddzialywania maszyn i urzadzen oraz ruchu
technologicznego?

d) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz koszt naprawy/remontu/odbudowy drég, na
ktorych prowadzony byl transport materiatéw i wyposazenie na i z terenu budowy,
nalezy uja¢ w ofercie.

e¢) Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia
inwentaryzacji budynkéw mieszkalnych oraz gospodarczych znajdujacych si¢ w
bezposredniej bliskosci terenu budowy oraz drdg technologicznych?

W przypadku konieczno$ci wykonania takiego opracowania Wykonawca wnosi o
okreslenie odlegtosci od terenu budowy oraz drég technologicznych do budynkéw
objetych inwentaryzacja.
Odpowiedz 64:
Zamawiajacy wyjasnia:
a) mape ruchu technologicznego nalezy opracowac dla drog, po ktorych bedzie odbywat si¢ transport
technologiczny,
b) tak, pod warunkiem, zaakceptowania nowej mapy ruchu technologicznego przez Zamawiajacego,
¢) Zamawiajacy nie wymaga badan oraz pomiaréw na potwierdzenie strefy oddziatywania maszyn i
urzadzen oraz ruchu technologicznego. Strefa oddzialywania maszyn i urzgdzen oraz ruchu
technologicznego wynika z parametrow technicznych zastosowanego przez Wykonawce sprzgtu do
wykonania robét,
d) Zamawiajacy potwierdza, ze koszt naprawy/remontu/odbudowy drég w przypadku ich zniszczenia
przez Wykonawce, na ktdrych prowadzony byt transport materiatéw i wyposazenie na i z terenu
budowy, nalezy uja¢ w ofercie,
e) Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji budynkdéw mieszkalnych oraz gospodarczych
znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci terenu budowy oraz drdg technologicznych. Jezeli strefa
oddziatywania maszyn i urzadzen zastosowanych przez Wykonawce do robét oraz prowadzenia ruchu
technologicznego bedzie wykraczaé poza bezposrednig bliskos¢ terenu budowy, nalezy rowniez
przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ budynkéw mieszkalnych oraz gospodarczych w strefie oddziatywania
maszyn 1 urzadzen zastosowanych przez Wykonawce do robdt oraz prowadzenia ruchu
technologicznego.

Pytanie 65:
OPZ str. 15.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz w cenie za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy
uja¢ sporzadzanie comiesiecznych raportow z prowadzonego dozoru przyrodniczego?
Odpowiedz 65:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 66:
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow podaje informacje:
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie koniecznosci przekazania drewna z wycinek Zamawiajgcemu oraz
okreslenie adresu miejsca w jakim je ztozy¢.

Odpowiedz 66:

Jako obowiazujacy nalezy przyjac zapis SIWZu (pkt. 1.3.3. ppkt. 2) oraz SST D-01.02.01. stanowiacy,
iz drewno uzyskane z wycinki staje si¢ wlasnoscig Wykonawcy.

Pytanie 67:

Na planie sytuacyjnym oraz w opisie legendy pojawia si¢ pozycja ,,opaska bezpieczenstwa” natomiast
przekroje normalne jej nie uwzgledniaja. Wykonawca wnosi o zamieszczenie prawidltowe] wersji
dokumentacji.

Odpowiedz 67:

Opaska posiada identyczng konstrukcj¢ jak chodnik.

Pytanie 68:

W przekrojach normalnych nie uwzglgdniono przekrojéw na zjazdach asfaltowych oraz z kostki
betonowej. Wykonawca wnosi o uzupetienie dokumentacji o te przekroje.

Odpowiedz 68:

Zamawiajacy zatgcza brakujacy rysunek.

Pytanie 69:

Wykonawca wnosi o padnie ilosci spoiwa lub wapna na /m3 do wykonania dolnej warstwy
»ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5 o
grubosci 20-25 cm”.

Odpowiedz 69:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uzyskania podanej wytrzymatosci na sciskanie. Po stronie
Wykonawcy robot bedzie okreslenie optymalnej ilosci spoiwa hydraulicznego lub wapna, ktore jest
zalezne wprost od rodzaju zalegajacego w podtozu gruntu.

Pytanie 70:

Wykonawca wnosi o okreslenie terminéw wykonania etapéw budowy: chodnika, ciggu pieszo-
rowerowego, opaski bezpieczernistwa, montazu ogrodzen U-12a i U-12b.,

Odpowiedz 70:

Wszystkie te roboty nalezy wykona¢ w ramach realizacji zadania. Zamawiajacy nie narzuca
Wykonawcy kolejnosci wykonania tych robét. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robét.

Pytanie 72:

Na projektowanym odcinku przechodzi gazociag wysokoprezny DN 500. Czy Zamawiajacy potwierdza,
Ze powyzsze zamdwienie nie obejmuje przebudowy tego gazociggu?

Odpowiedz 72:

Projekt nie obejmuje przebudowy podanego gazociagu.

Pytanie 73:

Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie kruszyw osadowych?
Odpowiedz 73:

Zamawiajacy dopuszcza uzycie kruszyw spetniajacych zapisy SST.

Pytanie 75:
Wykonawca wnosi podanie rodzaju zeliwa: szare czy sferoidalne?
Odpowiedz 75:
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Nalezy zastosowac zeliwo sferoidalne.

Pytanie 76:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na warstwe mrozoochronng kruszywa naturalnego o
parametrach C NR i:

U=dgo/d10> 5

gdzie:

U — wskaznik ré6znoziarnistosci,

deo — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsgczajaca;
dio- wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajgca;
a.) Wspotczynnik filtracji k>8m/d(>0,0093 cn/s)

b.) Wskaznik piaskowy WP>35

¢.) Kapilarnos¢ bierna < 1,0 m

d.) Wskaznik CBR >35% ?

Odpowiedz 76:
Dopuszcza si¢ zastosowanie do mieszanki niezwigzanej na warstwe mrozoochronng kruszyw o
przekruszeniu Cnr.

Pytanie 77:

Prosimy o udostepnienie kosztoryséw z branzy zieleniarskiej.

Odpowiedz 77:

Pozycje dotyczace zieleni oraz wycinki zamieszczone zostaty w kosztorysach drogowych.

Pytanie 78:
Prosze o korekte pkt 10 w rozdziale 1.7 IDW, ktory wskazuje, ze w przypadku podwykonawcow,
ktérym wykonawca zamierza powierzy¢é wykonanie cze$ci zamowienia, zamawiajacy zada

dokumentow wymienionych w pkt 7.3b od 1 do 9.
Z obecnych zapiséw IDW pkt 7,3 posiada punkty od 1 do 4.
Odpowiedz 78:

Zamawiajacy prostuje btad, wprowadza zmiang w tresci pkt. 1.7. ppkt. 91 10 SIWZ,

Jest:

» 9. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentéw wymienionych w pkt. 7.3 Instrukcji do Wykonawcow.

10. Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w pkt. 7.3b od 1 do
9 Instrukcji do Wykonawcow dotyczacy podwykonawcodw, ktorym zamierza powierzy¢ wykonanie
czgsel zamoOwienia, a ktérzy nie sa podmiotami, na zasoby ktérych powohije sie Wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp.”

Powinno by¢:

9. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdéw
dokumentow wymienionych w § S pkt. 1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
10. Zamawiajacy zgda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w § 5 pkt. 1,4,5.6
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r dotyczacych podwykonawcow, ktoérym
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zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia, a ktérzy nie sg podmiotami, na zasoby ktérych
powotuje sie¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp.

Pytanie 79:

Prosze o potwierdzenie, ze od podwykonawcdw ktorym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamOwienia, jak i od podmiotéw, na zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega nie jest
wymagane o$wiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej o ktérym Zamawiajacy
wskazuje w pkt 7,3 ppkt 4 IDW.

Wskazany przez Zamawiajgcego w rozdziale 1.7 IDW, pkt 10 - art. 22 a ustawy pzp — W swojej tresci
w pkt 3 odnosi si¢ do art. 24 ust 1 pkt 13-22 i ust 5 — ktore to przepisy nie odnosza si¢ do przynaleznosci
do grupy kapitalowe;.

Do badania przynaleznosci do grupy kapitatowej od wykonawcow odnosi sig art. 24 ust 1 pkt 23, ktéry
dotyczy tylko badania podstaw do wykluczenia samego wykonawcy.

Odpowiedz 79:

Od podwykonawcédw ktdérym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia, jak i od
podmiotéw, na zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega nie jest wymagane oSwiadczenie o
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej o ktérym Zamawiajacy wskazuje w pkt 7,3 ppkt 4
IDW.

Pytanie 80:

Dotyczy § 12 wzoru umowy: Kary

1.Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w przypadku niedotrzymania terminéw,
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1.1.Za zwloke w stosunku do terminu zakofniczenia przedmiotu umowy powstatg z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 1% wartosci umowne;j brutto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastepnego, po terminie w  ktorym  przedmiot umowy mial by¢  wykonany,
1.2.7Za zwltoke w rozpoczeciu robét w stosunku do harmonogramu rzeczowego zatgcznik nr 2 do
umowy, w wysokosci 1 % wartosci umownej brutto za kazdy dzien zwloki,
1.3.Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze gwarancyjnym,
odbiorze ostatecznym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 1% wartosci umownej brutto za kazdy dzien
opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

1.4. Za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta starannoscig w
wysokosci 1 % wartosSci umownejl10.000 zt brutto za kazdy dzien nieprawidtowosci,”
Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajacy bedzie rozumieé, brak odblaskowosci tablic, brak odpowiednie;j
widocznosci (utrzymanie czystosei znakow), brak uszkodzen mechanicznych.
1.5. Za nie przedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane oraz projektu jej zmian, nie przedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem
kserokopii Umowy o podwykonawstwo, nie przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, za brak zmian umowy o
podwykonawstwo w zakresie zaplaty - w wysokosci 1 % wartosci umownej brutto za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy lub jego zmiang, kserokopi¢ Umowy lub jego zmiane.
1.6.Za nicuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych w wysokosci 1% wartosci umownej brutto za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot.

Wnosimy o zmniejszenie wysoko$ci kar umownych, gdyz w obecnej wysokosci sa nadmiernie
wygorowane w stosunku do obecnie panujgcych na rynku i zastrzeganych w umowach z
Zamawiajgcymi. Tak wysokie kary umowne powodujg koniecznos¢ uwzgledniania wigkszego ryzyka
w ofercie co przeklada sie na nieuzasadnione zwigkszenie jej wysokosci. Zwracamy jednoczesnie uwage
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na koniecznos¢ uwzgledniania przy okresleniu wysokosci kar umownych okolicznosci wskazanych w
art. 484 §2 k.c.,

Odpowiedz 80:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie wysoko$ci kar umownych.

Pytanie 81:

Dotyczy § 17 wzoru umowy: Gwarancja, punkt 11;

,Utrata roszczen z tytutu wad nie nastgpuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli Wykonawca wade
podstepnie zatail”.

Zglaszamy nasza watpliwos¢ dotyczaca wydtuzenia okresu gwarancji — jako konsekwencji takiego
zapisu, bez wskazania podstaw takiego wydiuzenia jak réwniez czasu wydtuzenia okresu gwarancji,
ktore powinny by¢ w takiej sytuacji okreslone. Jednoczesnie zatajenie wad i jego konsekwencije sg
instytucja zwiazang z r¢kojmig nie gwarancja.

Odpowiedz 81:

Instytucja prawna gwarancji jest instytucja prawng o charakterze co do zasady ius dispositivum, zatem
regulujace ja zapisy moga by¢ co do zasady dowolne. Zakres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
okreslany jest, co do zasady, kazdorazowo w zaleznosci od okolicznosci danego przypadku, na
podstawie tresci o§wiadczenia gwarancyjnego . Stosunek gwarancji ma charakter umowny i podlega
zasadzie swobody uméw, co oznacza, ze tres¢ zobowigzania gwaranta moze by¢, co do zasady,
okreslona swobodnie poza regulacjami zawartymi w przepisach art. 579, 580 i 581 kc. Zatem
Zamawiajacy moze uksztaltowaé wymagania co do sposobu regulacji warunkéw gwarancji w sposob
dowolny.

Pytanie 82:

Dotyczy § 20 wzoru umowy” Warunki aneksowania umowy punkt 1 podpunkt F ( zmiany rzutujace na
termin wykonania ).

»1ermin rozpoczecia realizacji umowy moze ulec przesunieciu ze wzgledu na termin zawarcia umowy
o dofinansowanie, oraz procedurg przetargows lub odwolawczg. Przesuniecie terminu rozpoczecia
realizacji umowy nie wplywa na termin zakonczenia umowy.”

W zwigzku z faktem, iz opisane powody przesunigcia terminu rozpoczecia robdt sg niezalezne od
Wykonawcy a mogg mie¢ istotny wpltyw na czas realizacji robot wnioskujemy o zmiang¢ powyzszego
zapisu i pozostawienie mozliwosci zmiany terminu zakonczeniu umowy w opisanych przypadkach.
Odpowiedz 82:

Zamawiajacy wskazuje, iz Wykonawca powinien przyja¢ dla wykonania zadania okres od
maja 2017r. do 30.06.2018r. , czyli okres w przyblizeniu 14 miesiecy.

Pytanie 83:

Dotyczy § 5 wzoru umowy: Warto$¢ przedmiotu umowy Punkt 2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 1 do
umowy i odpowiada zakresowi robdt opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie
Wykonawcy. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera roOwniez wszystkie koszty zwigzane z
uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu wykonania niniejszego przedmiotu umowy, jak
réwniez koszty ushug i dostaw nie ujetych w dokumentacji projektowej - a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Prosimy o wyjasnienie, jak nalezy rozumiec ten zapis w kontekscie obowigzku przekazania kosztorysu
zawierajacego wyceng wszystkich robot w tym dostaw i ustug powigzanych z robotami wskazanymi w
kosztorysie.

Odpowiedz 83:

Zamawiajgcy nie zna z przyczyn oczywistych sposobu prowadzenia przedsiebiorstwa a co z a tym idzie
kosztéw ponoszonych przez ewentualnych Wykonawcdw mogacych ztozy¢ oferte. Nie wie wigc, czy w
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celu wykonania umowy Wykonawca bedzie musiat ponies¢ dodatkowe koszty np. Uzyskania kredytu,
obstugi linii kredytowej, optat ubezpieczeniowych sprzgtu, zakupu walut, zamoéwienia okreslonych
ustug transportu na rynku, zatrudnienia np. Dodatkowego personelu, koszty poszukiwania na rynku
fachowcéw etc. Zatem Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkiego rodzaju koszty odnoszace si¢ do
prowadzenia konkretnego przedsigbiorstwa wykonawcy a zwigzane z wykonaniem umowy uwzglednit
on w wycenie pozycji kosztorysowych.

Pytanie 84:

Dotyczy § 12 wzoru umowy: Kary

1.7.Z tytuhu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartosci umownej brutto
versus

3.3.Z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
wartosci umownej brutto. Kara nie przyshuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 145 Ustawy Pzp.
W zwigzku z faktem, iz w umowie przewidziano rézng wysokos¢ kar z tytutu odstapienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (20%) i Zamawiajacego (10%), co powoduje nierownos¢
traktowania stron Umowy, wnosimy o ustanowienie kary z tytutu odstgpienia od Umowy w jednakowej
wysokosci zaréwno dla Wykonawcy jak i Zamawiajacego w wysokosci 10 %.

Odpowiedz 84:

Zamawiajacy nie akceptuje ustanowienia kary z tytutu odstapienia od Umowy w jednakowej wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto zaréwno dla Wykonawcy jak i Zamawiajacego.

Pytanie 85:

Dotyczy § 17 wzoru umowy: Gwarancja

7. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisowej — maksymalnie 24 godziny
od otrzymania przez Wykonawce pisemnego lub nadanego faksem  zgloszenia.
8. W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przeglagdami serwisowymi, wymiang czesci

w tym ewentualng wysytka ponosic bedzie Wykonawca.
Prosimy o wyjasnienie wymaganych robét serwisowych i wydtuzenie czasu reakcji serwisowe;.
Odpowiedz 85:

Reakcjg serwisowg jest przystgpienie do wykonywania naprawy, usunigcia usterki, wymiany czesci
dostarczonych i zamontowanych urzadzen. Robotami serwisowymi sg czynnosci polegajace na
wykonywaniu naprawy, usunigcia usterki, wymiany cze$ci dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie reakcji serwisowej.

Pytanie 86:

Dotyczy § 15 wzoru umowy: Zasady odbioru

2.Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zglaszat
Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora
Nadzoru/Wykonawcg ustugi nadzoru /telefonicznie lub fakseny. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca ushugi
nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wpisu do dziennika budowy — nie dotyczy.

Do odbioru czg¢sciowego Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé 1 przedstawié
Zamawiajagcemu/Wykonawcy ustugi nadzoru dokumenty pozwalajace na oceng¢ prawidlowego

wykonania przedmiotu odbioru rob6t -~ wykonanych w jednym egzemplarzu w skladzie:
- powykonawcza dokumentacja projektowa (projekt zamienny, rysunki zamienne, dokumentacja
uwzgledniajgca zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, itp.),

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru/Wykonawcy ustugi nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze
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rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbioréw,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiardéw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,B”,
- deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejskg aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem CE,
- dla wyrobéw znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejskg wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje zgodnosci wydane przez producenta
(bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz cyfrowej (*.pdf).
Przytoczone, wymagane dokumenty dotycza odbioru koncowego a nie czgsciowego, prosimy o korekte
powyzszych wymagan.

Odpowiedz 86:

Wymagane dokumenty dotycza réwniez odbioru czgsciowego. Do odbioru czeSciowego nie nalezy
zalgcza powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Pytanie 87:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawce do
realizacji zamdéwienia publicznego, Zamawiajacy uzna do$wiadczenie zawodowe kierownika budowy
zdobyte rowniez przy remoncie i odnowie oraz w szczegdinosci przy modernizacji drogi/ulicy — zgodnie
z opinig Glownego Urzedu Nadzoru Budowlanego przedstawionego w decyzji na stronie internetowe;:
http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf

Odpowiedz 87:

Zamawiajacy nie uzna doswiadczenia zawodowego kierownika budowy zdobytego réwniez przy
remoncie 1 odnowie oraz w szczegdlnosci przy modernizacji drogifulicy — zgodnie z opinig Gtéwnego
Urzgdu Nadzoru Budowlanego przedstawionego w decyzji na stronie internctowej:
http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GIl-modernizacja.pdf

Pytanie 88:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna dos$wiadczenie zawodowe kadry kierowniczej
skierowanej do realizacji zamdwienia publicznego zdobyte réwniez na stanowisku: Dyrektora
Kontraktu.

Odpowiedz 88:

Zamawiajacy nie uzna doswiadczenia zawodowego kadry kierowniczej skierowanej do realizacji
zamoéwienia publicznego zdobytego réwniez na stanowisku: Dyrektora Kontraktu.

Pytanie 89:

W kosztorysach ofertowych branzy drogowej wyst¢puja pozycje zwigzane z karczowaniem drzew o
réznych srednicach. Zaréwno projekt wykonawczy jak i SST méwig o wykonaniu zaréwno wycinki jak
1 karczowaniu pni. Prosimy o informacj¢ czy do wykonania w ramach realizacji zadania jest rowniez
wycinka oraz ewentualnie zmiang w opisie pozycji kosztorysowe;.

Odpowiedz 89:

Drzewa maja by¢ wykarczowane, poniewaz nalezy usung¢ cate drzewa, tgcznie z korzeniami, nie mozna
dokona¢ samej wycinki pni i zostawi¢ niewykarczowanych korzeni w terenie. W przypadku
karczowania nalezy pozby¢ si¢ czesci podziemnych drzewa, termin ten dotyczy réwniez usuwania
$cietych pienkdw czy pozostatosci po wcezesniejszej wycince. Nie jest mozliwe wykonanie karczowania
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drzewa bez wycinki drzewa. W przedmiarze w poszczegolnych pozycjach ujeta jest i wycinka i
karczowanie:

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy do 15cm

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25cm

Itd.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku potrzeby wykonania wycinki drewno z niej uzyskane nalezy
do Wykonawcy robot zgodnie z zapisami SIWZ.

Odpowiedz 90:

Jako obowigzujgcy nalezy przyjaé zapis STWZu (pkt. 1.3.3. ppkt. 2) stanowigcy, iz drewno uzyskane z
wycinki staje si¢ wlasnosciag Wykonawcy.

Pytanie 93:

W projekcie wykonawczym dla branzy zielen — plan wyrebu w Tab 1. w zestawieniu drzew
przeznaczonych do wyrebu wystepuje drzewa nr 220A, 647, ktére to wedlug czgsci graficznej nie sa
przeznaczone do wyrgbu. Prosimy o skorygowanie przedmiarow.

Odpowiedz 93:

Drzewo nr 220A bylo blednie opisane jako osobne drzewo innego gatunku. Pozycja 220A to drugi pien
drzewa 220 i powinien by¢ oznaczony nie jako 220A tylko 220/2.

Ilos¢ w przedmiarze bez zmian.

Zamiast drzewa nr 647 powinno by¢ 647A — ktdrego brak w terenie oraz 647 B — ktérym jest
kasztanowiec o obwodzie 180cm oznaczony bt¢dnie jako 647. [loé¢ w przedmiarze bez zmian.

Pytanie 94:

Prosimy o udostepnienie jako element SIWZ decyzji srodowiskowej nr 26/2012 z dnia 25.10.2012 r.
znak W0O0.4210.24.2011 kS.35 wraz z Raportem.

Odpowiedz 94:

Decyzja $rodowiskowa nr 26/2012 z dnia 25.10.2012 r. znak WOO0.4210.24.2011.K$.35 jest zalaczona
w Projekcie Budowlanym 1b - Projekt Zagospodarowania Terenu. Zamawiajacy zalgcza brakujacy
Raport do decyzji.

Pytanie 95:

Prosimy o udostepnienic jako clement SIWZ Raportu oceny oddzialywania na $rodowisko do
Postanowienia RDOS z dnia 23.07.2014 r. znak WO0.4242.128.20013.KS.13 w sprawie ponownej
oceny oddzialywania na srodowisko.

Odpowiedz 95:

Zamawiajacy zatacza brakujaca dokumentacje.

Pytanie 96:

W  nawigzaniu do zapiséw Postanowienia RDOS z dnia 23.07.2014 r. znak
W00.4242.128.20013KS.13 w pkt IIT i IV prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie analizy
porealizacyjnej, lezy po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym zwiazane nic obcigzaja Wykonawcy.
Odpowiedz 96:

Wykonanie analizy porealizacyjnej zgodnie z Postanowieniem RDOS z dnia 23.07.2014 r. znak
WO00.4242.128.20013.KS.13 w pkt IIl i IV, nalezy do Wykonawcy robét.

Pytanie 97:
Prosimy o potwierdzenie, ze wycinki drzew i krzewdw wymienionych w dokumentacji przetargowe;j
beda wykonane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
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Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia kolizji realizowanych robot z
istniejacy zielenia na dzialtkach, ktére nie sg objete decyzja ZRID lub na dziatkach wpisanych do
rejestru zabytkow, uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke, zgodnie z Art. 83. ust. 1. 1 Art. 84. ust.
1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j. z pdzn. zm.), lezy po
stronie Zamawiajacego, a koszty ewentualnych optat administracyjnych za wycinke nie obcigzg
Wykonawcy.

Odpowiedz 97:

Zamawiajacy potwierdza, ze wycinka drzew i krzewdéw wymienionych w dokumentacji przetargowej
bedzie wykonana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Nr
10/ZRID/2014 z dnia 30.07.2014 r. W przypadku wystgpienia kolizji realizowanych robét z istniejgca
zielenig na dziatkach, ktére nie sa objg¢te decyzjg ZRID lub na dziatkach wpisanych do rejestru
zabytkow, uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke, zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j. z p6zn. zm.), bedzie leze¢ po stronie
Wykonawcy. Koszty ewentualnych optat administracyjnych za wycinke obciazg Zamawiajacego.

Pytanie 98:

Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz siedlisk roslin i
zwierzat gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnikéw i siedlisk gatunkow
chronionych w czasie wykonywania robdt, prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie nadzoru
przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2013.627 t.j. z pdzn. zm.) na odstgpstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw objetych
ochrong okreslonych w art. 51 i 52, lezy po stronie Zamawiajgcego, a koszty z tym zwigzane nie
obcigzaja Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wydtuzajacych sie procedur
administracyjnych Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji zamdwienia.

Odpowiedz 98:

Informacje na temat gatunkow oraz siedlisk roslin i zwierzat gatunkdéw chronionych znajdujg sie w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 25.10.2012 r.,
znak:  W00.4210.24.2011.KS$.35 oraz  postanowieniu z dnia  23.07.2014,  znak
WO00.4242.128.2013 KS.13. Zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art.
56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 tj. z pézn. zm.) na
odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrong okre§lonych w art. 51 1 52, lezy po
stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na przediuzenie
sie¢ procedur administracyjnych.

Pytanie 99:

W przypadku, gdy obowigzki wynikajagce zapewnienia nadzoru przyrodniczego spoczywajg na
Wykonawcy robot, prosimy o sprecyzowanie wszystkich ograniczen/wymagan ktore nalezy
uwzgledni¢ w harmonogramie robdt i cenie oferty (np. zakresu specjalistow, ilosci wizji terenowych,
ilosci wykonywanych raportéw itp.). Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wydtuzajacych
si¢ procedur administracyjnych podczas uzyskiwania dodatkowych decyzji, Zamawiajgcy przedtuzy
termin realizacji zamdwienia.

Odpowiedz 99:

Koszty w/w obowiazkéw nalezy ujaé w kosztach ogdlnych budowy.

Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na przedtuzenie
si¢ procedur administracyjnych.

Pytanie 101:
Czy inwestycja zlokalizowana jest na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia zdefiniowanego w
prawie wodnym?
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Odpowiedz 101:
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach zagrozonych powodzig zdefiniowanego w prawie
wodnym,

Pytanie 102:

W przypadku gdy inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy posiada decyzj¢ RZGW zwalniajaca od zakazow
wymienionych w art. 40 i 881 ustawy prawo wodne (Dz.U.2015.469). Jednoczesnie prosimy o
potwierdzenie, ze jezeli Zamawiajacy nie posiada przedmiotowej decyzji, jej uzyskanie, lezy po stronie
Zamawiajgcego, a koszty ewentualnych optat administracyjnych za wycink¢ nie obciaza Wykonawcy.
Odpowiedz 102:

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach zagrozonych powodzia zdefiniowanego w prawie
wodnym,

Pytanie 103:

Prosimy o zamieszczenie przekroju poprzecznego dla nawierzchni torowej przeznaczonej do
przebudowy (razem 40m) poza odcinkiem zintegrowanej nawierzchni drogowo — kolejowej w ramach
budowy przejazdu.

Odpowiedz 103:

W projekcie nie przewiduje si¢ przebudowy torowiska poza strefa przejazdu. Nalezy tylko wymieni¢
szyny na df. 10 m wraz z podktadami i uzupetni¢ podsypke ttuczniows. Przekroje poprzeczne sg zbedne.

Pytanie 104:

Prosimy o zamieszczenie SST na roboty torowe wykonywane poza czgscig zintegrowanej nawierzchni
drogowo — kolejowej. (montaz toréw w technologii podsypkowej)

Odpowiedz 104:

Zamieszczone SST dla przejazdu zawiera roboty torowe (patrz pyt. 103)

Pytanie 105:

Rozstaw podktadéw strunobetonowych wg opisu pozycji kosztorysowej to 34cm. Prosimy o podanie
wlasciwego rozstawu podktadéw i zamieszczenie rysunku w celu przyjecia whasciwej ich ilosci dla
odcinka do przebudowy

Odpowiedz 1045:

Na odcinku wymiany szyn i podkladéw przyjeto wykonanie strefy przejSciowej z zaggszczonym
rozstawem podkladéw co 34 cm.

Pytanie 106:

Czy na nowo wykonywanym odcinku nawierzchni torowej (w sumie 40m) poza zintegrowang
nawierzchnia drogowo — kolejowa nalezy skalkulowaé petng konstrukcj¢ podtorza (stabilizacja gruntu,
podbudowa KESM)? Wg opisu w pozycji kosztorysowej do wykonania jest jedynie uzupelnienie
thucznia. Wg opisu technicznego nalezy wymieni¢ calg nawierzchnie torowg wraz z podbudowa.
Odpowiedz 106:

W projekcie i przedmiarze roboty torowe sg takie same (patrz pyt. 103)

Pytanie 107:

SST 04.05.01. méwi o konieczno$ci wykonywania mieszanek stabilizacji w betoniarni. Prosimy o
dopuszczenie wykonywania warstw ulepszonego podtoza metodg stabilizacji na miejscu.

Odpowiedz 107:

Zamawiajacy wyraza zgode.
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Pytanie 108:

W zwigzku ze znacznym kosztem wykonania stabilizacji z kruszywa o frakeji 0/31,5 przywotywanej w
SST 04.05.01 prosimy o zezwolenie na zastosowanie do stabilizacji cementem kruszywa 0/16.
Odpowiedz 108:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 110:
Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie balustrady typu ,,A” (rysunek ponizej) zamiast balustrad typu
U-12a przy chodnikach i ciggach pieszo-rowerowych.

Rys. nr 1 Bariera rurowa Ul2a typ A

poziom -_;rL{nt_u o _ ' e .

g I

Odpowiedz 110:
Zamawiajacy zezwala na wykonanie balustrad U-12a wedtug aprobaty technicznej IBDiM. Pozostate
parametry balustrad nie podane w odpowiedzi 110 powinny spetniaé zapisy specyfikacji D.07.06.02.

Pytanie 111:

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie balustrady typu ,,A” (rysunek jak wyzej) zamiast balustrad
typu U-11a (rysunek jak wyzej) przy chodnikach i ciagach pieszo-rowerowych nad przepustami.
Odpowiedz 111:

Zamawiajacy zezwala na wykonanie balustrad U-11a wedtug aprobaty technicznej IBDiM. Pozostate
parametry balustrad nie podane w odpowiedzi 111 powinny spetnia¢ zapisy specyfikacji D.07.06.02.

Pytanie 112:

SST D.07.06.02 punkt 1.3. Zakres robot zawiera opis: Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikow)
U-11a (h=1,10m i h=1,20m)  Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikéw) U-12a (h=1,10m i
h=1,20m). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Zalacznik 4 opisuje balustradg U-11a jako
balustrade zbudowang z porgczy, stupkow oraz szczeblin, natomiast ogrodzenie U-12 jako elementy
segmentowe (U-12a) lub tancuchowe (U-12b). Prosimy o poprawienie opisu w SST.

Odpowiedz 112:
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Zamawiajacy skorygowal zapisy specyfikacji SST D.07.06.02 punkt 1.3.

Pytanie 119:

W zwigzku z brakiem opiséw typow wygrodzenia w SST i projekcie wykonawczym oraz braku
rysunkow, prosimy o zamieszczenie opiséw i rysunkow uszczegélawiajgcych poszczegélne typy
wygrodzenia U-11a, U-12a, U-12b wraz ze wskazaniem miejsc ich montazu na planie sytuacyjnym.
Odpowiedz 119:

Balustrady wykona¢ zgodnie z odpowiedziami na pytania 110 oraz 111. Na planie sytuacyjnym
0znaczono miejsca wystepowania balustrad.

Pytanie 120:

Prosz¢ o jednoznaczne okreslenie sposobu rozliczania przepustow w branzy teletechnicznej — pozycje
dotyczace wykonania przepustow sa zdublowane, choé¢ maja rézne jednostki obmiaru — (np. kosztorys
branzy teletechnicznej, odcinek I, poz. 1.9.51 1.9.6).

Odpowiedz 120:

W przypadku poz. 1.9.5 oraz 1.9.6 przepusty nalezy rozlicza¢ ze wzgledu na dhugos¢ ich wykonania.

Pytanie 121:

Czy Zamawiajacy ma podpisang umowe na przebudowe kolizji elektroenergetycznych z operatorem?
Odpowiedz 121:

Zamawiajacy nie ma podpisanej umowy na przebudowe kolizji elektroenergetycznych z operatorem.

Pytanie 124:

W opisie technicznym branzy o$wietlenia drogowego projektowany kabel o$wietleniowy jest opisany
jako YKY 4x35, natomiast w schematach jednokreskowych wystepuje YAKY 4x35 — prosz¢ o
jednoznaczne ustalenie rodzaju kabla do zabudowania.

Odpowiedz 124:

Zastosowac nalezy kabel YAKY 4x35.

Pytanie 125:

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o potwierdzenie, iz balustrady schodéw skarpowych mostu majg by¢
wykonane zgodnie z kartag BAL 6.

Odpowiedz 125:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 127:

W zwigzku z tym, Ze termin wykonania inwestycji wpisany jest konkretng data tj. 29.06.2018 prosimy
o informacje czy wydhuzajaca sie procedura przetargowa / wyboru wykonawcy / podpisania umowy i w
zwigzku z tym przekazania placu budowy, bedzie uprawniatla do wydhluzenia terminu wykonania
zadania?

Odpowiedz 127:

Wydtuzajaca si¢ procedura przetargowa / wyboru wykonawcy / podpisania umowy i w zwigzku z tym
przekazania placu budowy, nie bedzie uprawniata do wydtuzenia terminu wykonania zadania?

Pytanie 128:

Prosimy o potwierdzanie, ze w przypadku rozbieznosci pomig¢dzy projektem budowlanym i
wykonawczym obowigzujacym jest projekt wykonawczy.

Odpowiedz 128:

Zgodnie z zapisami STWiORB D.00.00.00 - Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem)
wyrobu budowlanego lub materialu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci
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poszczegllnych elementéw Dokumentacji Projektowej miedzy sobg oraz elementéw Dokumentacji
Projektowej z wlasciwa STWiORB. W przypadku stwierdzenia bledéw lub rozbieznosci, Wykonawca
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

Wszystkie Dokumenty Kontraktowe traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Pytanie 130:

Prosimy o podanie okresu pielegnacji dla wykonanych nowych nasadzen (drzew i krzewdw) oraz
wykonanych trawnikow.

Odpowiedz 130:

Okres pielegnacji dla wykonanych nasadzen (drzew i krzewow) oraz wykonanych trawnikéw wynosi
tyle ile okres gwarancji na roboty budowlane.

Pytanie 131:

Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego dot. uktadania azurdéw.
Odpowiedz 131:

Ptyty azurowe do umocnien skarp rowéw nalezy uktada¢ zgodnie z KPED poz. 1.33.

Pytanie 132:

Wedlug przedmiaru oraz kosztorysu drogowego dla etapu II do wykonania jest zbiornik odparowujgcy
w km 154360 (strona prawa) o powierzchni 210 metréow kwadratowych. Wedlug specyfikacji
D.03.05.01 dla odcinka II zbiornik odparowujacy w km 15+360 ma powierzchni¢ 193 metry
kwadratowe. Prosimy o poprawienie zapisu specyfikacji.

Odpowiedz 132:

Zamawiajacy usungl zapisy dot. powierzchni w specyfikacjach D.03.05.01.

Pytanie 133:

Wedlug przedmiaru oraz kosztorysu drogowego dla etapu I do wykonania sg dwa zbiorniki
odparowujace w km 4+330 (strona lewa) o powierzchni 240 metréw kwadratowych oraz w km 6+680
(strona lewa) o powierzchni 360 metréw kwadratowych. Wedtug specyfikacji D.03.05.01 dla odcinka I
podany jest bledny km i powierzchnia zbiomnikéw odparowujacych. Prosimy o poprawienie zapisu
specyfikacji.

Odpowiedz 133:

Zamawiajgcy zamieszcza skorygowang SST.

Pytanie 134:

Prosimy o zamieszczenie rysunkéw konstrukcyjnych muréw oporowych (branza drogowa) wraz ze
szczegbtami (wymiary, rozmieszczenie zbrojenia, posadowienie) sg one niezbedne do prawidtowego
wykonania i wyceny (specyfikacja nie jest wystarczajgcym dokumentem do wykonania i wyceny tego
zakresu gdyz nie zawiera wszystkich niezbednych informacji)

Odpowiedz 134:

Zamawiajacy przekazuje zestawienie murkéw z podstawowymi wymiarami.

- Murek od km 1+900 do km 1+956,5 — wysokos$¢ 3 m na dtugosci 67 m — brak el. naroznych

- Murek od km 4+595 do km 4+615 — wysokos¢ 2,5m na dhugosci 20m — brak el. naroznych

- Murek od km 9+579 do km 9+630 — wysoko$¢ 3,3 m na dlugosci 62m — brak el. naroznych

- Murek od km 12+541 do km 12+548 — wysokos$¢ 2,5 m na dtugosci 20m — 2 el. narozne
Posadowienie na warstwie podbetonu C12/15 grubosci 20 ¢cm z odsadzkami 20 cm.

Pytanie 135:
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W przedmiarze, kosztorysie, specyfikacji oraz opisie projektu wykonawczego dla przejazdu
kolejowego okreslono rodzaj podktadéw strunobetonowych do wbudowania jako typ PS-84. Podktady
typu PS-84 nie istniejg. Czy zamawiajacemu chodzil o podktady PS-94? Prosimy o zmiany w opisie
pozycji kosztorysowych, specyfikacji i projektu wykonawczego

Odpowiedz 135:

Zamawiajacy potwierdza. Nalezy zastosowa¢ podkiad PS-94.

Pytanie 136:

Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie rowu krytego o srednicy 1200mm (kosztorys drogowy — etap I
pozycja 3.3.2) z rur z materiatu PP badz PE (rury $rednicy 1200mm z PVC s3 nieprodukowane)
Odpowiedz 136:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur PP, badz PE o $rednicy 1200mm.

Pytanie 137:

Prosimy o jednoznaczne okre$lenie materiatu jaki nalezy zastosowa¢ do wykonania ,,Umocnienia dna
rowdw elementami prefabrykowanymi (brukiem na podsypce cementowo-piaskowej) przy pochyleniu
podtuznym dna rowu 6,0 - 10,0%” w zwigzku z brakiem opisu elementéw w specyfikacji, oraz prosimy
o dotaczenie rysunku szczegdtu

Odpowiedz 137:

Do umocnienia dna rowow nalezy uzy¢ prefabrykowanych piyt sciekowych typ korytkowy wg KPED
poz.1.38.

Pytanie 138:

5. Zgodnie ze specyfikacja D 03.01.01 (etap II) nalezy w przepustach z rur PEHD fi 800 wykona¢ potki
dla matych zwierzat. W przedmiarze drogowym etap II punkt 3.1.1. okre$lono dtugos¢ pétek jako 22m
przy ltacznej dhugosci przepustéw 126,83m. Z pozostatej dokumentacji nie wynika w ktérych
przepustach nalezy zamontowaé pdotki. W zwigzku z powyzszym prosimy o jednoznaczne wskazanie
przepustéw w ktdrych nalezy zamontowac potki dla matych zwierzat poprzez podanie ich kilometrazu.
Odpowiedz 138:

Przepusty, w ktorych majg zosta¢ wykonane pdtki mozna okresli¢ na podstawie opracowania: TOM IIb
Projekt architektoniczno-budowlany (Branza drogowa).

Pytanie 141:

Prosimy o podanie ilo$ci punktéw granicznych koniecznych do wyznaczenia i zastabilizowania
wymienionych w specyfikacji D01.01.01 w celu rzetelnego przygotowania oferty. Z materiatow
opublikowanych przez Zamawiajgcego (plan sytuacyjny i specyfikacja) oferent nie ma mozliwosci na
etapie przetargu oszacowac ilosci w/w punktéw. Prosimy o wprowadzenie odpowiedniej ilosci wraz z
rozdzieleniem na kategorie punktow panstwowej osnowy geodezyjne;j.

Odpowiedz 141:

Ilo$¢ koniecznych do posadowienia $wiadkow punktéw granicznych nalezy oszacowaé na podstawie
przekazanych planéw sytuacyjnych

Pytanie 142:

Prosimy o podanie kolorystyki dla balustrad U-11a, U-12a, U-12b

Odpowiedz 142:

Specyfikacja D.07.06.02 w punkcie 5.8 okre$la na jaki kolor nalezy pomalowac¢ balustrady, ogrodzenia
segmentowe, tafncuchy i stupki ogrodzenia tancuchowego. Zgodnie z tym porecze tancuchowe nalezy
pomalowa¢ nastepujgco: stupki w pasy biato-czerwone, tancuchy na zétto.

Pytanie 143:
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Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na wystawienie Faktury przez Wykonawce raz na 3 miesiace?
Odpowiedz 143:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego. Faktury powinny by¢ sktadane nie
czgsciej jak co 3 miesigce za zgodg Zamawiajgcego.

Pytanie 144:

W opisie technicznym projektu drogowego wykonawczego - dokumentacja zamienna ujeto w pkt.
14.10 konstrukcj¢ na zatoce do wazenia pojazdow cigzarowych brak natomiast pozycji w kosztorysie
ofertowym. Prosimy o potwierdzenie, ze zatoka nie wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedz 144:

Zatoka do wazenia pojazdow zostata wykonana. Zakres robot nie obejmuje, zatem wykonania zatoki, a
jedynie dowiazanie si¢ do niej projektowanymi rozwigzaniami.

Pytanie 145:

W kosztorysie ,,02_ DROGOWA dw265 KO drogowy etap II - zamienne” w poz. 1.5.38 ujeto
rozebranie parkingu. Prosimy o podanie rodzaju nawierzchni i warstw konstrukcji parkingu.
Odpowiedz 145:

W miejscu parkingu nie wykonano odwiertu. Zamawiajacy przewiduje rozebranie konstrukcji
betonowej/kruszywowej o powierzchni 300m?.

Pytanie 146:

Prosimy o podanie dlugosci gwarancji dla docelowego oznakowania poziomego
grubowarstwowego 1 punktowych elementéw odblaskowych, gdyz w SST 07.01.01

wymaganym okresem gwarancji jest 36 miesi¢cy, za$ okres gwarancji dla catego kontraktu miesci
si¢ w przedziale 60 - 84 miesiecy. Wykonawca podkresla, ze zgodnie z wytycznymi Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw maksymalny okres gwarancyjny na oznakowanie poziome
grubowarstwowe powinien wynosi¢ 36 miesiecy. Prosimy o weryfikacje i ewentualne
sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego grubowarstwowego.
Odpowiedz 146:

Okres gwarancji dla docelowego oznakowania poziomego grubowarstwowego i punktowych
elementéw odblaskowych jest taki sam jak okres gwarancji na roboty budowlane.

Pytanie 147:

Dotyczy § 12.1 wzoru umowy.
»1 .Zamawiajgcy moze obcigzyé Wykonawce karami umownymi w przypadku niedotrzymania
termindw, niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1.1 .Za zwlokg w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy powstata z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 1% wartosci umownej brutto za kazdy dzien
zwloki liczac od dnia nastgpnego, po terminie w ktéorym przedmiot umowy miat by¢
wykonany,
1.2. Za zwloke w rozpoczgciu robdt w stosunku do harmonogramu rzeczowego zatgcznik nr 2
do umowy, w wysokosci 1 % wartosci umownej brutto za kazdy dzien zwtoki,
1.3. Za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym lub w okresie rekojmi - w wysokosci 1% wartosci
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego
na usunigcie wad,
1.4. Za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannosciag w wysokosci 1 % wartosci umownej brutto za kazdy dzien nieprawidtowosci,
1.5. Za nie przedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmian, nie przedfozenie potwierdzonego
za zgodno$¢ z oryginalem kserokopii Umowy o podwykonawstwo, nie przedlozenie
potwierdzonej za zgodnosé z oryginalem zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapftaty, za brak zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie zapfaty - w wysokosci
1 % wartosci umownej brutto za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy
lub jego zmiane, kserokopie Umowy lub jego zmiane.
1.6. Za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
trwajgce dluzej niz 14 dni kalendarzowych w wysokosci 1% wartosci umownej brutto
za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt.”
Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych, gdyz w obecnej wysokosci sa
nadmiernic wygorowane w stosunku do obecnie panujacych na rynku i zastrzeganych w
Umowach z Zamawiajacymi. Tak wysokie kary umowne, powoduja koniecznosé
uwzglednienia wigkszego ryzyka w Ofercie, co z kolei przeklada si¢ na nieuzasadnione
zwiekszenie jej wysokosci. Zwracamy jednoczesnie uwage na koniecznos¢ uwzglednienia
przy okresleniu wysokosci kar umownych okolicznosci wskazanych w art. 484 §2 k.c.
Odpowiedz 147:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie wysokosci kar umownych.

Pytanie 148:

Zgodnie z opisem technicznym Projektu Wykonawczego jest 17 zatok autobusowych, zgodnie z
opisem technicznym SOR jest 18 zatok autobusowych (dodatkowo w km 0+491,50). Na planie
sytuacyjnym Projektu Wykonawczego brak zatoki autobusowej w km 0+491,50. Prosze o
potwierdzenie, Ze zamieszczony plan sytuacyjny jest wlasciwy.

Odpowiedz 148:

Zamawiajacy potwierdza, ze arkusz 25, o ktérym mowa jest wlasciwy.

Pytanie 149:

Czy Zamawiajgcy zezwoli na zastosowanie gotowych prefabrykatow na mury oporowe?

Odpowiedz 149:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie murkéw oporowych prefabrykowanych po akceptacji
Inzyniera.

Pytanie 150:

Prosimy o zamieszczanie pozwolenia na rozbiorke obiektow kubaturowych

Odpowiedz 150:

Rozbidrka i przeniesienie obiektow zostalo ujete w opisie technicznym projektu budowlanego i
wykonawczego.

Pytanie 151:

Prosimy o zamieszczenie projektu rozbidrki obiektéw kubaturowych

Odpowiedz 151:

Projekt rozbidrki wykonaé zgodnie z zapisami specyfikacji. D.00.00.00 oraz D.01.02.03. Zamawiajacy
zwraca uwage, ze projekty technologiczne robét rozbiérkowych (w tym przeniesienie oraz rozbiorka
obiektow kubaturowych) leza po stronie wykonawcy.

Pytanie 152:

Prosimy o uzupelnienie zapisow specyfikacji D.01.02.03 o zapisy dotyczace technologii dla
przesuni¢cia 2 budynkéw handlowych

Odpowiedz 152:
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Projekty technologiczne robdt rozbidrkowych (w tym przeniesienie oraz rozbioérka obiektow
kubaturowych) leza po stronie Wykonawcy robot.

Pytanie 153:

Prosimy o zamieszczenie wykazu obiektéw kubaturowych do rozbidrki ze wzgledu na brak $cistosci w
opublikowanej dokumentacji

Odpowiedz 153:

Zestawienie obiektéw znajduje si¢ w Projekcie Wykonawczym — branza drogowa.

Pytanie 154:

Z dostarczonej dokumentacji fotograficznej wynika, ze przesuniecie 2 budynkéw handlowych (km
7+650 1 km7+751) ze wzglgdu na konstrukcje i sposob potaczenia z gruntem uniemozliwia przesunigcie
ich calosci. Konieczne zatem jest ich rozebranie. Wykonawca uwaza ze po rozbidrce w/w budynkow
nie bgdzie mozliwe odtworzenie budynkéw tych w nowej lokalizacji z materiatu pochodzacego z
rozbiorki w sposob zgodny ze sztuka budowlana. W zwigzku z powyZzszym wnosimy o zmiane zakresu
dla tych budynkéw i o zmiang opiséw w specyfikacji, projekcie i kosztorysie z przestawienia budynkéow
na rozbidrke budynkéw.

Odpowiedz 154:

Projekty technologiczne robé6t rozbiérkowych (w tym przeniesienie oraz rozbidrka obiektow
kubaturowych) leza po stronie Wykonawcy. Ponadto Zamawiajgcy zalacza zmodyfikowang
specyfikacje D.01.02.03.

Pytanie 155:

Prosimy o dodanie do kosztoryséw ofertowych pozycji dotyczacych: nadzoru saperskiego, nadzoru
przyrodniczego, nadzoru konserwatorskiego, nadzoru archeologicznego

Odpowiedz 155:

Koszty nadzoru saperskiego, nadzoru przyrodniczego, nadzoru konserwatorskiego, nadzoru
archeologicznego nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy. Zamawiajgcy nie widzi
uzasadnienia wprowadzenia dodatkowej pozycji kosztorysowe;.

Pytanie 156:

Specyfikacje Techniczne dotyczace mieszanek mineralno-asfaltowych powoluja si¢ na Wymagania
Techniczne WT-1 i WT-2 z 2010 roku. Obecnie od ponad 2 lat funkcjonujg uaktualnione wersje
powyzszych dokumentéw w postaci Wymagan Technicznych WT-1 i Wt-2 z 2014 roku. Czy
Wykonawca moze zastosowaé mieszanki zaprojektowane w oparciu o aktualne WT-1 i WT-2 z 2014
roku?

Odpowiedz 156:

Zamawiajacy wyraza na zastosowanie aktualniejszych wymagan.

Pytanie 157:

Zgodnie z SST D-05.03.13 na warstwe Scieralng nalezy zastosowa¢ mieszanke SMAS8S z asfaltem
modyfikowanym PMB 45/80-55. Prosimy o potwierdzenie konieczno$ci zastosowania asfaltu
modyfikowanego polimerami typu PMB 45/80-55.

Odpowiedz 157:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 158:

Zgodnie z SST D-05.03.30 okreslono wymagania dla geosiatki wzmacniajacej z widkien szklanych i
weglowych. W pkt. 10 powyzszej SST jako dokumenty odniesienia wskazano ,kart¢ informacji
technicznej siatki" oraz ,,zalecenia producenta siatki dotyczace technologii wbudowania”. Zwracamy
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uwage, ze w szczegdlowe zapisy dotyczace materiatu oraz technologii wbudowania wskazujg na
jednego, konkretnego producenta geosiatki co de facto zostalo potwierdzone koncowymi zapisami w
pkt. 10. Powyzsza praktyka stoi w sprzecznosci z zasadami rownego dostgpu do materiatlow i technologii
dostepnych na rynku.

Prosimy o okreslenie parametrow réwnowaznosci, ktore umozliwityby zaoferowanie geosiatki od
innego producenta przy spetnieniu minimalnych wymagan istotnych dla Zamawiajacego.

Odpowiedz 158:

Jako minimalne wymagania nalezy przyjac parametry okreslone w tablicy nr 1 Wymagania dla siatki.
Technologie wbudowania nalezy dostosowa¢ do wymagan okreslnych przez producenta siatki, ktora
Wykonawca zamierza zastosowac.

Pytanie 159:

Zgodnie z SST D-04.02.02 pkt. 2.2 okreslono rodzaj materiatow ( kruszywa ) na warstwe
mrozoochronng. Szczegblowo opisano pochodzenie i sposdb przekruszenia kruszywa lamanego
okreslajac wysoki stopien przekruszenia ziaren — 80%. W efekcie materiaty zastosowane na warstwe
mrozoochronng bedg musialy by¢ wyzszej jakosci niz materiaty na warstwy podbudowy pomocniczej z
mieszanki niezwigzane;j.

Aktualne wytyczne Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych oraz
Wymagan Technicznych WT-4 z 2010 roku dopuszczajg do warstw mrozochoronnej kruszywa o
czesciowo przekruszone o kategorii CNR. Prosimy o umozliwienie zastosowania kruszyw o
przekruszeniu CNR do mieszanki niezwigzanej na warstwe mrozoochronng w celu efektywnego
wykorzystania kruszyw lokalnych i obnizenia kosztoéw realizacji inwestyc;ji.

Odpowiedz 159:

Dopuszcza sie zastosowanie do mieszanki niezwigzanej na warstwe mrozoochronng kruszyw o
przekruszeniu CNR.

Pytanie 160:

Zgodnie z przedmiarem — poz. 5.1.1 nawierzchni¢ poboczy nalezy wykona¢ z mieszanki tluczniowej
wg SST D-05.02.01. W zestawie udost¢gpnionych SST wystepuje rowniez SST D-05.03.26 dotyczaca
wykonania nawierzchni poboczy z tzw. destruktu asfaitowego powstatego z frezowania nawierzchni
bitumicznej. Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju nawierzchni poboczy przy DW265 i na
drogach bocznych poniewaz obecne sytuacja uniemozliwia rzetelne przygotowanie wyceny.
Odpowiedz 160:

Pobocza nalezy wykonaé zgodnie z pozycja S.1.1. kosztorysu.

Pytanie 161:

Prosze o usci§lenie czy ma by¢ wyceniona budowa kanatu technologicznego.

Zawarta jest w projekcie budowlanym. Budowy kanatu technologicznego nie ma natomiast w projekcie
wykonawczym ani w przedmiarach robét.

Odpowiedz 161:

Budowa kanatu technologicznego nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 164:

Prosimy o podanie okresu gwarancji na wykonang zielen drogowa.

Odpowiedz 164:

Okres gwarancji na wykonang zielen drogowg wynosi tyle ile okres gwarancji na roboty budowlane.

Pytanie 165:
Prosimy o podanie okresu pielggnacji wykonanej zieleni drogowej oraz zakresu wykonywanej

pielegnacji.
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Odpowiedz 165:

Okres pielggnacji dla wykonanej zieleni drogowej (wykonanych nasadzen i trawnikdéw) wynosi tyle ile
okres gwarancji na roboty budowlane.

Zakres pielegnacji zieleni - nasadzen (drzew i krzewow) i wykonanych trawnikéw zgodnie z SST oraz
Projektem Wykonawczym- Projekt zieleni.

Pytanie 166:

Prosimy o podanie okresu gwarancji na wykonane oznakowanie poziome.

Odpowiedz 166:

Okres gwarancji na oznakowania poziome jest taki sam jak okres gwarancji na roboty budowlane.

Pytanie 167:

Prosimy o podanie adresu skltadowiska Zamawiajacego, na ktéry maja zosta¢ odwiezione okreslone
materialy z rozbidrek.

Odpowiedz 167:

Materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Wykonawcg i Inzyniera Kontraktu, jako nadajace si¢ do
powtérnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg wtasno$cia Zamawiajgcego
i po oczyszczeniu nalezy je odwiez¢ za pokwitowaniem iloSci i asortymentu do Rejonu Drog
Wojewddzkich - baza Rumiankowo. Adres: Rumiankowo 21, 87-600 Lipno.

Pytanie 170:

Prosimy o podanie jaki rodzaj punktowych elementéw odblaskowych ma zamontowa¢ Wykonawca
Odpowiedz 170:

Zastosowal aktywne kocie oczka solarne z trzpieniem do wmontowania w nawierzchni¢ oraz z
obustronnie umieszczonymi diodami LED o widocznosci od 500m.

Pytanie 174:

W km 74200 wystgpuje zatoka do wazenia pojazdéw o konstrukcji z betonu C35/45 gr. 20 cm, C16/20
gr. 20 cm, C5/6 gr. 20 cm oraz przy G4 C1,5/2 gr. 25 cm. Prosze o uwzglednienie powyzszego w
kosztorysie ofertowym branzy drogowej (cz.I i cz. Il nie zawierajg pozycji kosztorysowych na takie
konstrukcje).

Odpowiedz 174:

Zatoka do wazenia pojazdéw zostata wykonana. Zakres robdt nie obejmuje, zatem wykonania zatoki, a
jedynie dowigzanie si¢ do niej projektowanymi rozwigzaniami.

Pytanie 175:

Prosz¢ o wskazanie miejsca odwozu materialéw rozbidrkowych, ktérych wiasnoscig bedzie
Zamawiajacy.

Odpowiedz 175:

Materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Wykonawcg i Inzyniera Kontraktu, jako nadajace si¢ do
powtdrnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg wlasnoscig Zamawiajgcego
1 po oczyszczeniu nalezy je odwiezé za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu do Rejonu Drég
Wojewddzkich - baza Rumiankowo. Adres: Rumiankowo 21, 87-600 Lipno.

Pytanie 177:

Prosz¢ o udostgpnienie SST na mieszanki mineralno bitumiczne opartych na obowigzujgcych
wytycznych WT 2014 r.

Odpowiedz 177:
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Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie wytycznych technicznych WT 1 oraz WT 2 z 2014 w
potaczeniu z WT 2 cze$¢ II z 2016. Przy wykorzystaniu przytoczonych dokumentéw zakres
przedmiotowy w SST ulegnie zmianie o zapisy szczegotowe z WT.

Pytanie 179:

Prosze o wskazanie ilosci i wymiaréw bram i furtek. Sg to informacje niezb¢dne do wyceny wykonania
projektowanych ogrodzen.

Odpowiedz 179:

Zamawiajacy odstepuje od wykonania furtek i bram. Wyjatek stanowig bramy do zbiornikéw.

Pytanie 180:

Prosze o uscislenie czy ma by¢ wyceniona réwniez budowa kanahu technologicznego. Zawarta jest w
projekcie budowlanym. Budowy kanatu technologicznego nie ma natomiast w projekcie wykonawczym
ani w przedmiarach robot.

Odpowiedz 180:

Budowa kanatu technologicznego nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 187:

Prosze o okre$lenie dokladnej iloci punktow granicznych podlegajacych ,,wznowieniu” jak podaja
kosztorysy dla ETAPU I 1 II.

Odpowiedz 187:

Ilo$¢ koniecznych do posadowienia $wiadkéw punktow granicznych nalezy oszacowaé na podstawie
przekazanych plandw sytuacyjnych.

Pytanie 189:

Prosze o okreslenie ilosci (ze wzgledu na brak odrgbnej pozycji kosztorysowej przy jednoczesnym
rozliczeniu kosztorysowym) tablic informacyjnych, jakie Wykonawca ma zapewni¢ na czas budowy, o
ktérych mowa w ST lub o dodanie osobnej pozycji do kosztoryséw ofertowych.

Odpowiedz 189:

Tablice informacyjne o ktérych mowa w ST w SST (o wymiarach 2,0mx2,5m) informujace o
prowadzonych robotach budowlanych w ilo$¢ 2 szt. (na poczatku i koricu przebudowywanego odcinka
drogi). Tres¢ oraz miejsce umieszczenia tablic bedzie uzgodniona 1 zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Pytanie 190:
Zgodnie z opisem technicznym (gaz) przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nast¢pujacych
gazociggow $/c:
-0180x16,4mm SDR 11 PE100 L.=418,0m
-090x8,2mm SDR 11 PE100 L.=245,0m
- 063x5,8mm SDR 11 PE100 L=128,0m
oraz 12 przylaczy gazowych 032PE.
Zgodnie z kosztorysem ofertowym zakres ten jest znacznie mniejszy (89,5m i 112m). Prosze¢ o
dodanie do kosztorysu ofertowego brakujacych pozycji oraz zamieszczenie na stronie
Zamawiajacego brakujgcych profili, planéw sytuacyjnych nieujetych odcinkdéw gazociggdw.
Odpowiedz 190:
W zwigzku z wydzieleniem (odjeciem) z materialow przetargowych (przedmiary robét, kosztorysy
ofertowe, kosztorysy inwestorskie i STWiORB) odcinka przewidzianego do remontu (czyli od km
0+000 do km 1+555,90) wyceny nalezy przyjmowac¢ w oparciu o kosztorys.

Pytanie 191:
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Prosz¢ o dodanie do kosztoryséw pozycji zwigzanej z wykonaniem poboczy gruntowych ulepszonych
destruktem bitumicznym gr. 15cm (D.05.03.26). W kosztorysach ujeto jedynie pobocza z ttucznia gr.
15cm.

Odpowiedz 191:

Pobocza nalezy wykonac zgodnie z pozycjg 5.1.1. przedmiaru.

Pytanie 192:

Prosze¢ o okreslenie dlugosci okresu gwarancji dla nasadzen i trawnikow, okresu i rodzaju pielegnacji.
Odpowiedz 192:

Okres gwarancji i pielegnacji dla wykonanych nasadzen i trawnikow wynosi tyle ile okres gwarancji na
roboty budowlane.

Zakres pielggnacji zieleni - nasadzen (drzew i krzew6w) i wykonanych trawnikéw zgodnie z SST oraz
Projektem Wykonawczym— Projekt zieleni.

Pytanie 193:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie gotowych prefabrykatéw na mury oporowe?

Odpowiedz 193:

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zastosowanie murkéw oporowych prefabrykowanych po akceptacji
Inzyniera.

Pytanie 194:

Prosz¢ o udostgpnienie rysunkéw szczegotowych, z ktorych wynikataby wysoko$é muréw i ich
odpowiednia ilos¢ dla tych wysokosci oraz szczegéty ich posadowienia oraz o informacj¢ czy wystepuja
jakies elementy narozne.

Odpowiedz 194:

Zamawiajacy przekazuje zestawienie murkéw z podstawowymi wymiarami.

- Murek od km 1+900 do km 14+956,5 — wysoko$¢ 5 m na dhugosci 67 m — brak el. naroznych

- Murek od km 4+595 do km 4+615 — wysoko$¢ 4,5m na dlugosci 20m — brak el. naroznych

- Murek od km 9+579 do km 9+630 — wysoko$¢ 4,8 m na dtugosci 62m — brak el. naroznych

- Murek od km 12+541 do km 12+548 — wysokos¢ 4,5 m na dtugo$ci 10m — 2 el. narozne
Posadowienie na warstwie podbetonu C12/15 grubosci 20 cm z odsadzkami 20 cm.

Pytanie 195:

Jakie obcigzenie bgdzie oddziatywaé na mur oporowy — tylko naziom, skarpa nachylona >30st. , ruch

pojazdéw (jezeli tak to jakich?).

Odpowiedz 195:

- Murek od km 1+900 do km 1+956,5 — oddziatuje obcigzenie naziomu, murek znajduje si¢
bezposrednio przy chodniku.

- Murek od km 4+595 do km 4+615 — oddziatuje obcigzenie naziomu, murek znajduje si¢ bezposrednio
przy ciagu pieszo-rowerowym.

- Murek od km 9+579 do km 9+630 — oddzialuje obcigzenie naziomu oraz obcigzenie od pojazdow
poruszajgcych si¢ po drodze dojazdowej na parking. Droga ta usytuowana jest w odlegtosci od 0,9 do
1,6m od murku oporowego.

- Murek od km 12+541 do km 124548 — oddzialuje obcigzenie naziomu, murek znajduje sie w poblizu
ciagu pieszo-rowerowego.

Pytanie 197:

Prosz¢ o podanie gatunkow i ich iloéci i wielkosci dla nasadzen krzewdéw jako kompensacja na
dziatkach wskazanych przez gminy (acznie 12 110 szt.).

Odpowiedz 197:
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Nasadzenia planowano w formie zieleni rekultywacyjnej, ochronnej, ozdobnej lub przydrozne;.
Sadzonki powinny spetnia¢ normy Zalecenia Jakosciowe dla ozdobnego materialu szkétkarskiego,
Zwiazek Szkbtkarzy Polskich, Warszawa 2013. Powinny to by¢ gatunki rodzime, nie inwazyjne. Musza
spetnia¢ Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad Warszawa, styczen 2013 r.

Pytanie 198:

Na przekroju poprzecznym dot. przejazdu kolejowego zaznaczono rur¢ PVC $r. 200 mm PVC SNS,
natomiast w kosztorysie wystepuje rure PVC sr. 160 mm PVC SN8. Prosze o wyjasnienie i naniesienie
ewentualnych zmian do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz 198:

W kosztorysie ofertowym jest poprawna wartos¢ - zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym
kolektor z rury sr. 160 mm.

Pytanie 199:

Prosz¢ o podanie typow kocich oczek.

Odpowiedz 199:

Zastosowaé aktywne kocie oczka solarne z trzpieniem do wmontowania w nawierzchni¢ oraz z
obustronnie umieszczonymi diodami LED o widocznos$ci od 500m.

Pytanie 200:

Prosze o dokladne zwymiarowanie wysiggnikdéw na jakich maja si¢ znajdowa znaki aktywne
(wysokos$¢ i dlugosé wysiegnika, z jakiego materiatu i o jakim przekroju).

Odpowiedz 200:

Zgodnie z Dz.U. z 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zmianami, minimalna wysokos¢ dolnej krawedzi
znaku nad jezdnia to min. 5 m. Odlegltos¢ shupa od srodka jezdni lub pasa ruchu zalezy od przekroju
drogi (szerokos$¢ jezdni, wystepowanie wyspy). Szczegdélowe rozmieszczenie znakéw aktywnych
przedstawione jest w projekcie organizacji ruchu. Nalezy dobraé wymiary wysiggnika tak, aby w
kazdym przypadku spetni¢ wymagania dotyczace wysokosci umieszczenia na jezdnia wg Dz.U. z 2003
nr 220 poz. 2181 z pbzn. zmianami, oraz zachowaé skrajni¢ drogi. Stup ma by¢ wykonany ze stali o

przekroju okragtym.

Pytanie 201:

Prosze o informacje czy znak aktywny D-6 ma by¢ tylko np. mrugajacy czy np. tzw. ,.chodzacy
chiopek”.

Odpowiedz 201:

Znaki aktywne D-6 przyjac nalezy mrugajace.

Pytanie 202:

Prosze o okreslenie typu oswictlenia jakie ma towarzyszy¢ znakowi aktywnemu w ramach do$wietlenia
przejscia dla pieszych.

Odpowiedz 202:

Oswietlenie w postaci lampy taczonej z kasetonem znaku, umieszczonej pod znakiem.

Pytanie 205:

Zgodnie z opisem technicznym dot. przejazdu kolejowego ,nawierzchnia sklada si¢ z 3 plyt
zelbetowych w kazdym torze lacznej dlugosci 15,00 m. dwie plyty zelbetowe o wymiarach
6,00x2,40x0,40 oraz jedna 3,00x2,40x0,40. Kosztorys ofertowy obejmuje ptyty zelbetowe na dtugosci
facznej 2x15m=30m. Proszg¢ o dodanie brakujacego zakresu robot do kosztorysu ofertowego.
Odpowiedz 205:
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Dla kazdego przejazdu nawierzchnia sktada si¢ z dwéch plyt 6m oraz jednej ptyty 3m co daje tacznie
15m. Sg dwa przejazdy, wigc faczna dhugos¢ wynosi 30m.

Pytanie 207:
Prosz¢ o podanie doktadnych wymiaréw schodéw betonowych lub zamieszczenie schematéw schodéw

betonowych, poniewaz Specyfikacja (pkt. 1.3) podaje jedynie trzy warianty szerokosci, natomiast nie
podaje glebokosci i grubosci poszezegodlnych elementdéw schoddw (rys. w pkt. 1.4.11).

Odpowiedz 207:
Wymiary schodéw powinny spetnia¢ wymagania Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690. z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Pytanie 208:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie geosiatki szklano — weglowej spetniajacej wymagania SST,
ale bez dolnej warstwy z folii? Taka siatka jest produkowana tylko przez jednego producenta, folia nie
wplywa na wlasciwosci wytrzymatosciowe siatki, a dodatkowo produkowane siatki bez tej foli sa tansze
od wymaganej siatki.

Odpowiedz 208:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie geosiatki szklano — weglowej bez dolnej warstwy z folii pod
warunkiem, ze zastosowana geosiatka spetnia wymagania SST.

Pytanie 209:

W zwigzku z obowiazkiem Wykonawcy polegajacym na aktualizacji uzgodnien instytucjami, organami
administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i nadziemnych (telekomunikacja, wodociagi,
energetyka, itp. w przypadku zmian tych uzgodnien, kto bedzie odpowiedzialny za ewentualne zmiany
projektu i koszty, jakie wynikng z mozliwego przeprojektowania rozbudowy drogi ?

Odpowiedz 209:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku dodatkowych (niemozliwych na obecnym etapie do
przewidzenia) zapisow w aktualizowanych uzgodnieniach gestoréw sieci (ktérych dokona Wykonawca
w imieniu Zamawiajgcego), roboty powotane na podstawie tych zapiséw (wymagania) bedg traktowane
jako roboty dodatkowe.

Pytanie 210:

Kto bedzie ponosi¢ koszty dodatkowych nadzoréw gestordw sieci uzbrojenia terenu ?
Odpowiedz 210:

Zgodnie z warunkami SIWZ Wykonawca robét.

Pytanie 211:

Prosz¢ o dodanie do kosztorysow ofertowych brakujacej pozycji zwiazanej z wykonaniem warstwy
wzmacniajacej z mieszanki niezwiagzanej kruszywa 0/31,5 gr. 30 cm, o ktérej mowa w opisic
technicznym (pkt. 14.8.1b — zjazdy).

Odpowiedz 211:

Zjazdy wykona¢ zgodnie z zatagczonymi przekrojami zjazdow.

Pytanie 216:

Proszeg o okreslenie dhlugosci okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedz 216:

Okres gwarancji na oznakowania poziome jest taki sam jak okres gwarancji na roboty budowlane.

Pytanie 217:
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Prosze o okreslenie dhugosci okresu gwarancji i okresu pielegnacji dla nasadzen, trawnikéw.
Odpowiedz 217:

Okres gwarancji i pielegnacji dla wykonanych nasadzen i trawnikow wynosi tyle ile okres gwarancji na
roboty budowlane.

Pytanie 218:

W dokumentacji geotechnicznej brak jest wynikow sondowania dla otwordéw nr 2, 5, 7. 11, 12, 14, 17,
30, 31, P3. Prosze o zamieszczenie brakujacej czesci dokumentacji na stronie Zamawiajacego.
Odpowiedz 218:

Wyniki sondowan dla otwordw nr 2, 5, 7. 11, 12, 14, 17, 30, 31, P3 znajduja si¢ w dokumentacji
technicznej zamieszczonej do przetargu.

Pytanie 219:

W dokumentacji (RDOS) mowa o kanatach technologicznych dla sieci $wiattowodowej. Prosze o
potwierdzenie, ze w ramach zadania nie nalezy wykonywa¢ kanaléw technologicznych.

Odpowiedz 219:

Budowa kanahu technologicznego nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 220:

Prosze¢ o okre$lenie wysokosci 1 dlugosci wysiggnika dla oznakowania aktywnego.

Odpowiedz 220:

Zgodnie z Dz.U. z 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zmianami, minimalna wysoko$¢ dolnej krawedzi
znaku nad jezdnia to min. 5 m. Odleglo$¢ stupa od srodka jezdni lub pasa ruchu zalezy od przekroju
drogi (szeroko$¢ jezdni, wystepowanie wyspy). Szczegoétowe rozmieszczenie znakow aktywnych
przedstawione jest w projekcie organizacji ruchu. Nalezy dobra¢ wymiary wysiegnika tak, aby w
kazdym przypadku spetni¢ wymagania dotyczace wysokosci umieszczenia na jezdnig wg Dz.U. z 2003
nr 220 poz. 2181 z p6zn. zmianami, oraz zachowac¢ skrajni¢ drogi.

Pytanie 228:

Zgodnie z opisem technicznym PW w ramach zadania nalezy wykona¢ miejsca do pomiaru predkosci
fundamenty pod maszt dla fotoradaréw z przytaczem energetycznym, natomiast brak jest tych robot w
kosztorysie. Prosze o potwierdzenie, ze zadanie nie obejmuje tego zakresu robdt lub o dodanie do
kosztorysu brakujacej pozycji z tym zwigzane;j.

Odpowiedz 228:

Zamawiajacy potwierdza, ze w/w roboty nie wchodza w zakres zadania.

Pytanie 232:

Zamawiajacy udostepnit SST na wykonanie i montaz wiat autobusowych, a brak takiego zakresu robot
w kosztorysach. Prosze o informacje czy ten zakres robdt nalezy wykonac i jezeli tak proszg o
uwzglednienie powyzszego w kosztorysach.

Odpowiedz 232:

Budowa wiat przystankowych nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 238:

W dokumentacji projektowej w przekrojach normalnych jest odniesienie do ,.szczegétu H” na
potgczeniu nawierzchni jezdni z nawierzchnig zatoki. W rysunkach szczegdtéw nie ma ,,szczegdtu H”.
Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz 238:

Zamawiajacy zalaczyt szczegot , . H”
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Pytanie 256:

Prosimy o informacj¢ czy saczki podtuzne beda wbudowane bezposrednio pod nawierzchnig ciggu
pieszo — rowerowego?

Odpowiedz 256:

Zamawiajacy usuwa rozwigzania zwigzane z wykonaniem drenazu. Rowy zasilane woda z terenu na
odcinkach drenazy wykona¢ jako rowy chtonne zgodnie ze specyfikacja D.06.01.01 oraz szczegotu
konstrukcyjnego rowu chtonnego.

Pytanie 257:

Na jakiej glebokosci nalezy wybudowaé saczki podtuzne pod ciggami pieszo — rowerowymi?
Odpowiedz 257:

Zamawiajacy odsyfa do odpowiedzi 256.

Pytanie 258:

Prosimy o przekazanie rysunku szczegdtowego wykonania sgczkdéw podiuznych.
Odpowiedz 258:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi 256.

Pytanie 259:

Prosimy o informacj¢ nt rury, ktéra ma zosta¢ zamontowana jako sgczek podtuzny (czy winna byé w
oplocie filtracyjnym, na jakiej powierzchni rury winny by¢ wykonane otwory drenarskie?

Odpowiedz 259:

Zamawiajacy odsyla do odpowiedzi 256.

Pytanie 260:

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie wlazow zeliwnych klasy C250 lub B125 na studzienkach
drenarskich (w przedmiarach jest informacja o klasie wlazow D400).

Odpowiedz 260:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi 256.

Pytanie 261:

W ktérym miejscu miatyby byé zamontowane studzienki drenarskie: w powierzchni ciggdéw pieszo
rowerowych, w terenie zielonym?

Odpowiedz 261:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi 256.

Pytanie 262:

Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz np. trojnikoéw zamiast studzienek $ér. 315 mm?
Odpowiedz 262:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi 256.

Pytanie 263:

Jaka wysokos$¢ winny mie¢ studzienki drenarskie sr. 315 mm?
Odpowiedz 263:

Zamawiajacy odsyla do odpowiedzi 256.

Pytanie 264:
Prosimy o uzupehnienie przekrojéw normalnych o saczki podiuzne.
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Odpowiedz 264:
Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi 256.

Pytanie 265:

Prosimy o wrysowanie saczkéw podtuznych na plan sytuacyjny.
QOdpowiedz 265:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi 256.

MODYFIKACJA SIWZ (1)

1. MODYFIKACJA SIWZ ( zmiana terminu skladania i otwarcia ofert)

Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert — tym samym biezacy termin skladania ofert
tj. 15.02.2017r. traci waznosc.

W zwigzku z powyzszym nastgpita zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w
nast¢pujacych punktach:

a) Strona tytulowa SIWZ
jest : otwarcie ofert dnia: 15.02.2017r. godz. 10:00
powinno by¢: otwarcie ofert dnia: 28.02.2017r. godz.11:00

b) pkt. 1.15 pkt. 12 SIWZ Sposéb przygotowania oferty

jest:

Nazwa i adres Wykonawcy
Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Sprawa nr ZDW.N4.363.01.2017

OFERTA NA
PRZEBUDOWE WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 265 BRZESC KUJAWSKI - GOSTYNIN

OD KM 0+003 DO KM 19+117
nie otwiera¢ przed 15.02.2017r. przed godz. 10:00
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powinno by¢:

Nazwa i adres Wykonawcy
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Sprawa nr ZDW.N4.363.01.2017

OFERTA NA
PRZEBUDOWE WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 265 BRZESC KUJAWSKI - GOSTYNIN

OD KM 0+003 DO KM 194117
nie otwiera¢ przed 28.02.2017r. przed godz. 11:00

¢) pkt. 1.16 ppkt.2) SIWZ Miejsce oraz termin skladania ofert
jest: Termin sktadania ofert uptywa dnia 15.02.2017r. o godz. 09:45

powinno by¢: Termin skladania ofert uptywa dnia 28.02.2017r. o godz. 10:45

d) pkt. 1.17 ppkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin otwarcia ofert

jest: Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone w jezyku polskim, jawnie w obecnosci Wykonawcéw,
ktorzy zechca przyby¢ w dniu 15.02.2017r. o godz. 10:00 do siedziby Zamawiajgcego.

powinno byé: Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone w jezyku polskim, jawnie w obecnosci
Wykonawcow, ktdrzy zechca przybyé w dniu 28.02.2017r. o godz. 11:00 do siedziby Zamawiajacego.

MODYFIKACJA OGLOSZENIA (1)

1. MODYFIKACJA OGLOSZENIA w pkt. IV.2.6. Minimalny okres, w ktérym oferent
bedzie zwigzany ofertg.

jest: ,,Okres w miesigcach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofert)”.

a powinno by¢: Oferta musi zachowa¢ waznos¢ do: 28/04/2017.

Wszelkie pliki - zataczniki do odpowiedzi z dnia 10.02.2017r. dostgpne sg na stronie internetowej
Zamawiajacego, pod linkiem:

http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1723&vy=2017&status=1

Ze wzgledu na znaczne rozmiary ww. zalgcznikéw — Zamawiajgcy nie dofacza ich do wiadomosci.
Prosimy o zapoznanie si¢ z zalacznikami, pobierajac materialy ze strony podanej powyzej.
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Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
W wyniku dokonanych zmian Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2 Ustawy Pzp w zwigzku
z art. 12 a Ustawy Pzp przekazal ogloszenie o zmianie ogloszenia Urzgdowi Oficjalnych Publikacji
Wspolnot Europejskich w tym przedhuzyt terminu sktadania i otwarcia ofert tj. 28.02.2017r.
godz. 10:45 — sktadanie ofert
godz. 11:00 — otwarcie ofert.
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85 — 010 Bydgoszcz.

/" N\.IAYREKTOR
- —,

[\ N o — )

\\-h‘rﬁf? Mirostaw Kielnik

Sprawg¢ prowadzi:

Anna Kominiak - Naczelnik Wydzialu Zamowien Publicznych
tel. 523705 718

email: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl

Sporzadzita:
Alicja Miklasz-Gadek —~ Specjalista Wydziatu Zamoéwien Publicznych
tel.: 5237 05717

email: a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl
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